



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

П Р И К А З

«30» сентября 2020 г.

Москва

№ 534/634

Об утверждении плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 год

В соответствии с пунктом 39 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6323; 2019, № 25, ст. 3253), п р и к а з ы в а е м:

Утвердить прилагаемый план мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 год.

Министр просвещения
Российской Федерации

С.С. Кравцов

Министр экономического развития
Российской Федерации

М.Г. Решетников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации
 и Министерства экономического развития
 Российской Федерации
 от «30» сентября 2020 г. № 534/637

План мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2020 год

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1	Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»				
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
1.1	Отдельные мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2024
1.1.1	Результат. Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 6	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации		
1.1.1.1	Мероприятие. Заключение соглашения с юридическим лицом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере	01.01.2020	01.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	финансового обеспечения расходов на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации «Ворлдскиллс» для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации		среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России		
1.1.1.1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.03.2020
1.1.1.2	Мероприятие. Разработка (обновление) методических рекомендаций, контрольно- измерительных материалов по проведению аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (при необходимости)	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	01.04.2020
1.1.1.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.04.2020
1.1.1.3	Мероприятие. Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена. Подготовка информационно-аналитического отчета	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.09.2020	25.12.2020
1.1.1.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020
1.1.1.4	Мероприятие. Предоставление предварительного отчета о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере	15.02.2020	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России		
1.1.1.4.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020
1.1.2	Результат. Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 29	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
1.1.2.1	Мероприятие. Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
1.1.2.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.2.2	Мероприятие. Проведение повышения квалификации управленческих команд организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	01.12.2020
1.1.2.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.12.2020
1.1.2.3	Мероприятие. Проведение мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Подготовка информационно-аналитического отчета	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.03.2020	25.12.2020
1.1.2.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020
1.1.2.4	Мероприятие. Подготовка и предоставление отчета о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.03.2020	25.12.2020
1.1.2.4.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.2.5.1	Контрольная точка. Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.1.2.6.1	Контрольная точка. Проведено организационно-методическое, экспертно-аналитическое и мониторинговое сопровождение внедрения типовой программы модернизации образовательных организаций	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	30.11.2020
1.1.3	Результат. Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1 400	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
1.1.3.1.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.03.2020
1.1.3.2.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.04.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.3.3	Мероприятие. Проведение мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по одной из компетенций	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.05.2020	25.12.2020
1.1.3.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	25.12.2020
1.1.3.4.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	25.12.2020
1.1.3.5	Мероприятие. Предоставление отчета о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
1.1.3.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	31.12.2020

* Предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.4	Результат. Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2021
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
1.1.4.1	Мероприятие. Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 профессиональных образовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	01.08.2020
1.1.4.1.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	1.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.08.2020
1.1.4.2.1	Контрольная точка. Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	1.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.5	Результат. Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность отдельных субъектов Российской Федерации обеспечить взаимодействие заинтересованных сторон в рамках проведения региональных этапов и вовлечения инвалидов в мероприятия проекта Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
1.1.5.1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	01.04.2020
1.1.5.2	Мероприятие. Подготовка и проведение национального чемпионата «Абилимпикс»	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.03.2020	20.12.2020
1.1.5.2.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	20.12.2020
1.1.5.3	Мероприятие. Подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран участие в X Международном чемпионате «Абилимпикс» в 2020 году	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.04.2020	20.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.5.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	20.12.2020
1.1.5.4.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020
1.1.6	Результат. Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточное количество тренировочных площадок для подготовки сборной, обеспеченных соответствующим оборудованием Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями для возможного расширения количества тренировочных площадок			
1.1.6.1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.03.2020
1.1.6.2.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.7	Результат. Обновлены перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования на основе актуализации Справочника профессий. Обновлены федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	01.07.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
1.1.7.1	Мероприятие. Разработка и апробация в пилотных субъектах Российской Федерации современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности студентов колледжей	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.07.2019	01.07.2020
1.1.7.1.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	01.07.2020
1.1.7.2	Мероприятие. Разработка концепции создания многофункциональных колледжей, в том числе межрегиональных, с учетом мнения экспертного сообщества и опыта субъектов Российской Федерации	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.07.2019	01.07.2020
1.1.7.2.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	01.07.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.7.3	Мероприятие. Разработка совместно с представителями экспертного сообщества механизма сбора и актуализации кадровой потребности отраслей экономики с учетом специфики субъектов Российской Федерации	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
1.1.7.3.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	31.12.2020
1.1.7.4	Мероприятие. Разработка приказов Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении (внесении изменений) перечней профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, и перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования на основе актуализации Справочника профессий (при необходимости)	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	25.12.2020
1.1.7.4.1	Контрольная точка. Документ разработан	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	25.12.2020
1.1.7.5	Мероприятие. Разработка приказов Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (при необходимости)	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	25.12.2020
1.1.7.5.1	Контрольная точка. Документ разработан	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.8	Результат. Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение подрядчиком сроков выполнения муниципального контракта Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Разработка поэтапного плана реализации мероприятий, своевременное согласование документов. Определение приоритетов финансирования; корректировка объемов финансовых средств, выделяемых на мероприятие			
1.1.8.1	Мероприятие. Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и ВДЦ «Смена» о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обновлению инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена»	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	31.03.2020
1.1.8.1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	31.03.2020
1.1.8.2	Мероприятие. Формирование и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обновлению инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена»	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
1.1.8.2.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.9	Результат. Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 15	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию. Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
1.1.9.1	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	01.04.2020
1.1.9.1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	01.04.2020
1.1.9.2	Мероприятие. Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.04.2020	31.12.2020
1.1.9.2.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.1.9.3	Мероприятие. Обеспечение повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.05.2020	31.12.2020
1.1.9.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.1.10	Результат. Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в г. Санкт-Петербурге в 2022 году Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2022
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременная поставка оборудования для комплектования соревновательных площадок чемпионата Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Разработка, утверждение и соблюдение плана-графика закупок оборудования			
1.1.10.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.1.10.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.1.10.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
			Минпросвещения России		
1.1.11	Результат. Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2021
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несоблюдение исполнителем условий заключенных соглашений Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями			
1.1.11.1.1	Контрольная точка. Доклад о ходе реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению X Международного чемпионата «Абилимпикс» в г. Москве в 2021 году представлен в Правительство Российской Федерации	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	15.02.2020
1.1.11.2.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.05.2020
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
1.2	Ведомственная целевая программа «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	Недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.2.1	Мероприятие. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования	Х	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
1.2.1.1	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	Х	31.03.2020
1.2.1.2	Контрольная точка. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021/22 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования	1.1	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	Х	31.07.2020
1.2.1.3	Контрольная точка. Проведен мониторинг уровня заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих программы среднего профессионального образования	3.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	Х	30.04.2020
1.2.1.4	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения во II квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	Х	30.06.2020
1.2.1.5	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	Х	30.09.2020
1.2.1.6	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	Х	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.2.1.7	Контрольная точка. Издан приказ Минпросвещения России о проведении в 2020 году мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	1.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	30.04.2020
1.2.1.8	Контрольная точка. Проведен мониторинг трудоустройства выпускников по программам среднего профессионального образования	4.1, 5.1	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.2.1.9	Контрольная точка. Обеспечена подготовка кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования, в не менее чем 50% профессиональных образовательных организаций	4.1, 5.1	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.2.1.10	Контрольная точка. Обеспечено размещение на официальном сайте Минпросвещения России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклада о результатах мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	1.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.2.2	Мероприятие. Материальная поддержка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
1.2.2.1.	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.2.2.2.	Контрольная точка. Утверждено распределение бюджетных ассигнований на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в 2019/20 учебном году	4.1	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	28.02.2020
1.2.2.3.	Контрольная точка. Издан приказ Минпросвещения России об установлении квот на стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2020/21 учебный год	4.1	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.05.2020
1.2.2.4.	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения во II квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.06.2020
1.2.2.5	Контрольная точка. Издан приказ Минпросвещения России о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2019/20 учебный год	4.1	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	01.09.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.2.2.6	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.09.2020
1.2.2.7	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.2.3	Мероприятие. Выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, а также педагогам государственных образовательных организаций, проживающим в сельской местности, ежемесячные компенсационные выплаты матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового найма с организациями	X	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
1.2.3.1	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.03.2020
1.2.3.2	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.03.2020
1.2.3.3	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера во II квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.2.3.4	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, во II квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.06.2020
1.2.3.5	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.09.2020
1.2.3.6	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.09.2020
1.2.3.7	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.2.3.8	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.12.2020
1.2.4	Мероприятие. «Разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в субъектах Российской Федерации для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
1.2.4.1	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление субсидии на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов с субъектами Российской Федерации в 2020 году	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
1.2.4.2	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.04.2020
1.2.4.3	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.07.2020
1.2.4.4	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за III квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.10.2020
1.2.4.5	Контрольная точка. В субъектах Российской Федерации создано не менее 10 ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе ведущих профессиональных образовательных организаций	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
2	Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»				
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
2.1	Отдельные мероприятия федерального проекта «Современная школа»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.1.1	Результат. Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 20	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Недостатки координации и межведомственного взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации. Организационные барьеры. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Повышение координации и взаимодействия органов исполнительной власти. Своевременный обмен имеющейся информацией, влияющей на реализацию мероприятий программ		
2.1.1.1	Мероприятие. Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	X	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.1.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.1.1.2	Мероприятие. Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.06.2020	31.08.2020
2.1.1.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.08.2020
2.1.1.3	Мероприятие. Разработаны показатели и мероприятия, направленные на создание комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.12.2019	25.12.2020
2.1.1.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.1.1.4	Мероприятие. Подготовлен доклад о возможностях реализации комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.11.2020	28.12.2020
2.1.1.4.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	28.12.2020
2.1.1.5	Мероприятие. Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.02.2020	31.05.2020
2.1.1.5.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.05.2020
2.1.1.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.2	Результат. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 369*	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024

* В ГИИС «Электронный бюджет» допущена техническая ошибка. Планируется внесение изменений в план федерального проекта.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Невыполнение субъектами Российской Федерации в полном объеме принятых финансовых обязательств, в том числе возможное снижение объемов софинансирования, обусловленное нестабильностью финансового состояния хозяйствующих субъектов, участников проекта. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Определение приоритетов финансирования; корректировка объемов финансовых средств, выделяемых на мероприятие, мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями		
2.1.2.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.1.2.2	Мероприятие. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.04.2020	31.12.2020
2.1.2.2.1	Контрольная точка. Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	1.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.3	Результат. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 5	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Возникновение бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования; невыполнение субъектами Российской Федерации в полном объеме принятых финансовых обязательств, в том числе возможное снижение объемов софинансирования, обусловленное нестабильностью финансового состояния хозяйствующих субъектов, участников проектов, реализуемых в рамках Программы. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Оптимизация этапов проекта		
2.1.3.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.1.3.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	01.03.2020
2.1.3.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.1.3.4.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	20.12.2020
2.1.3.5	Мероприятие. Проведен мониторинг реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.04.2020	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.1.3.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.4	Результат. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 4 191	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию новых мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)			
2.1.4.1	Мероприятие. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	28.12.2020
2.1.4.1.1	Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	28.12.2020
2.1.4.2	Мероприятие. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.1.4.2.1	Контрольная точка. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.5	Результат. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 10 881	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию новых мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)		
2.1.5.1	Мероприятие. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2019	15.02.2020
2.1.5.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.1.5.2	Мероприятие. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	28.12.2020
2.1.5.2.1	Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	28.12.2020
2.1.5.3	Мероприятие. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.1.5.3.1	Контрольная точка. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.6	Результат. Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 10	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Недостатки координации и межведомственного взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Повышение координации и взаимодействия органов исполнительной власти Своевременный обмен имеющейся информацией, влияющей на реализацию мероприятий		
2.1.6.1.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.7	Результат. На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 5	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2020
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Несвоевременное принятие ведомственных актов. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Ежемесячный анализ реализации мероприятия, активное взаимодействие с субъектами Российской Федерации		
2.1.7.1	Мероприятие. Разработаны и утверждены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.11.2020	31.12.2020
2.1.7.1.1	Контрольная точка. Документы разработаны	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.7.2.1	Контрольная точка. Утвержденные методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях опубликованы на сайте Минпросвещения России	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.1.8	Результат. Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточный уровень взаимодействия образовательных организаций, общественно-деловых объединений, работодателей и органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Усиление контроля; проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
2.1.8.1	Мероприятие. Проведение апробации методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2020	01.11.2020*
2.1.8.1.1	Контрольная точка. Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	01.11.2020*
2.1.8.2.1	Контрольная точка. Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	31.12.2020

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Е1-2020/023.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.1.9	Результат. Обновлено федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких компетенций», и примерные основные общеобразовательные программы	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность коллективов образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Усиление контроля. Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.			
2.1.9.1.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.09.2020
2.1.10	Результат. В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 16 903	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2022*
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию новых мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)			
2.1.10.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020

* В соответствии с предложением на изменение № Е1-00100073-31.4/001.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.1.10.2.1	Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	28.12.2020
2.1.10.3	Мероприятие. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.1.10.3.1	Контрольная точка. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.11	Результат. Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») Значение результата на 31 декабря 2020 г.:14 117	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию новых мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)			
2.1.11.1	Мероприятие. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
2.1.11.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.1.11.2	Мероприятие. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	28.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.1.11.2.1	Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	28.12.2020
2.1.11.3	Мероприятие. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.1.11.3.1	Контрольная точка. Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.1.12	Результат. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятий; несвоевременное исполнение работ и услуг Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг реализации мероприятий			
2.1.12.1	Мероприятие. С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.1.12.1.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.2	Отдельные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.2.1	Результат. Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 2 000	Х	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение подрядчиком сроков выполнения муниципального контракта. Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Департамент ежеквартально проводит мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации условий соглашений по средством рассмотрения отчетов о расходах и о достижении показателей результативности. В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма.			
2.2.1.1	Мероприятие. Заключение соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
2.2.1.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	15.02.2020
2.2.1.2.1	Контрольная точка. Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	01.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.2.1.3	Мероприятие. Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
2.2.1.3.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	31.12.2020
2.2.1.4.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	31.12.2020
2.3	Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	Х	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	30.12.2024
2.3.1	Результат. Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 4	Х	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	1. Риск нарушения сроков освоения бюджетных средств юридическими лицами - получателями грантов; 2. Низкое качество предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	1. Своевременное заключение соглашения, разработка и согласование плана-графика. 2. Проведение вебинаров, обучающих мероприятий и консультаций с юридическими лицами – получателями грантов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.3.1.1.1	Контрольная точка. Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.3.1.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	5.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.3.1.4.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.3.2	Результат. Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятий; несвоевременное исполнение работ и услуг подрядной организацией Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашением			
2.3.2.1	Мероприятие. Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.3.2.1.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	01.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.3.2.2	Мероприятие. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	Х	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020
2.3.2.2.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	Х	01.04.2020
2.4	Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	Х	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2024
2.4.1	Результат. Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	Х	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Сокращение бюджетного финансирования мероприятий федерального проекта. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Определение приоритетов финансирования; корректировка объемов финансовых средств, выделяемых на мероприятие; увеличение доли внебюджетных средств, привлекаемых в проект			
2.4.1.1	Мероприятие. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») обновления нормативно-правой базы для реализации федерального проекта, в том числе внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, формирования и применения цифрового образовательного профиля обучающегося и персональной траектории обучения в соответствии с принципами однократного ввода, достоверности, безопасности и преемственности данных, в том числе при переходе обучающегося на другой уровень обучения, трудоустройстве, дальнейшем обучении, с учетом в том числе результата нормативного регулирования создания цифрового профиля	Х	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.06.2019	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	гражданина по итогам реализации плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»				
2.4.1.1.1	Контрольная точка. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») обновления нормативно-правой базы для реализации федерального проекта, в том числе внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, формирования и применения цифрового образовательного профиля обучающегося и персональной траектории обучения в соответствии с принципами однократного ввода, достоверности, безопасности и преемственности данных, в том числе при переходе обучающегося на другой уровень обучения, трудоустройстве, дальнейшем обучении, с учетом в том числе результата нормативного регулирования создания цифрового профиля гражданина по итогам реализации плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.2	Результат. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 7 900	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостатки координации и межведомственного взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Повышение координации и взаимодействия органов исполнительной власти. Своевременный обмен имеющейся информацией, влияющей на реализацию мероприятий программ			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.4.2.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году	Х	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
2.4.2.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	Х	15.02.2020
2.4.2.2	Мероприятие. Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Х	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.4.2.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	Х	01.03.2020
2.4.2.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	Х	01.04.2020
2.4.2.4.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	Х	31.12.2020
2.4.2.5	Мероприятие. Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации	Х	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.09.2020	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.4.2.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.2.6.1	Контрольная точка. Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.2.7.1	Контрольная точка. Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.4.2.8.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.3	Результат. 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 40	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2022
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Организационные барьеры. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг хода реализации проекта в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений			
2.4.3.1.1	Контрольная точка. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.3.2.1	Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.3.3.1	Контрольная точка. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.4	Результат. Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 5	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая.			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; Дополнительное профессиональное образование управленческих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций			
2.4.4.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.06.2020
2.4.4.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.06.2020
2.4.4.3.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.4.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.5	Результат. Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	01.04.2020
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая.			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; Дополнительное профессиональное образование управленческих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.4.5.1.1	Контрольная точка. Документ разработан	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.4.5.2.1	Контрольная точка. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.4.5.3.1	Контрольная точка. Документ утвержден (подписан)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.4.5.4.1	Контрольная точка. Документ опубликован	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.4.6	Результат. Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 5	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков утверждения нормативных правовых актов Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая.			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Уточнение сроков реализации мероприятий			
2.4.6.1	Мероприятие. Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.4.6.1.1	Контрольная точка. Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.4.6.2	Мероприятие. Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	31.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	- методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения				
2.4.6.2.1	Контрольная точка. Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.03.2020
2.4.6.3.1	Контрольная точка. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.4.6.4.1	Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.6.5.1	Контрольная точка. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.6.6.1	Контрольная точка. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	12.12.2020
2.4.7	Результат. Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное исполнение работ и услуг подрядной организацией Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашением			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.4.7.1	Мероприятие. Функционирование Центра цифровой трансформации образования	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.05.2019	31.12.2020
2.4.7.1.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.4.8	Результат. Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятий Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг реализации мероприятий			
2.4.8.1	Мероприятие. Разработка методических рекомендаций профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, в том числе на основе «тьюторства» управленческой команды субъекта Российской Федерации	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.07.2019	31.12.2020
2.4.8.1.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5	Отдельные мероприятия федерального проекта «Учитель будущего»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	30.12.2024
2.5.1	Результат. Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2021
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное принятие нормативных правовых актов Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Своевременная подготовка проектов нормативных правовых актов			
2.5.1.1	Мероприятие. Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.5.1.1.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.5.1.2	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020
2.5.1.2.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.5.1.3	Мероприятие. Утверждение в установленном порядке примерного порядка аттестации руководителей общеобразовательных организаций	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.09.2020	01.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.1.3.1	Контрольная точка. Разработка и утверждение примерного порядка аттестации руководителей общеобразовательных организаций	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.12.2020
2.5.1.4.1	Контрольная точка. Организация разработки на основе предложений Минпросвещения России и совета по профессиональным квалификациям в сфере образования профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	30.12.2020
2.5.2	Результат. Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 5	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неосвоение средств субсидии до конца финансового года. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Заключение дополнительных соглашений по увеличению показателя результативности использования субсидии и направление высвободившихся средств субсидии на реализацию мероприятий, за счет которых был увеличен показатель результативности			
2.5.2.1	Мероприятие. Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Учитель будущего»	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.5.2.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.5.2.2	Мероприятие. Апробация онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.06.2019	30.11.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.2.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	30.11.2020
2.5.2.3	Мероприятие. Апробация механизмов внедрения стажировочных площадок	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	30.11.2020
2.5.2.3.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	30.11.2020
2.5.2.4	Мероприятие. Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2020
2.5.2.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.5.2.5.1	Контрольная точка. Утверждение формы паспорта региональной системы общего образования, включающего региональный план мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению региональных систем общего образования	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.05.2020
2.5.2.6.1	Контрольная точка. Направление в Минпросвещения России субъектами Российской Федерации проектов паспортов региональных систем общего образования, включающих региональные планы мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению региональных систем общего образования	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.07.2020
2.5.2.7.1	Контрольная точка. Не менее 5% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.3	Результат. Введена национальная система учительского роста педагогических работников	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность учителей общеобразовательных организаций к участию в новой форме аттестации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Усиление контроля; Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
2.5.3.1	Мероприятие. Проведение анализа региональных систем оплаты труда педагогических работников	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	01.05.2020
2.5.3.1.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.05.2020
2.5.4	Результат. Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность учителей общеобразовательных организаций к участию в новой форме аттестации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Усиление контроля; Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.4.1	Мероприятие. Согласование в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями проекта приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.11.2019	01.01.2020
2.5.4.1.1	Контрольная точка. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	01.01.2020
2.5.4.2	Мероприятие. Утверждение в установленном порядке примерного перечня оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	01.11.2020
2.5.4.2.1	Контрольная точка. Документ утвержден (подписан)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	01.11.2020
2.5.4.3	Мероприятие. Утверждение в установленном порядке приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.5.4.3.1	Контрольная точка. Документ утвержден (подписан)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	01.03.2020
2.5.4.4	Мероприятие. Проведение экспертизы оценочных материалов для оценки профессиональных квалификаций педагогических работников	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.12.2019	01.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.4.4.1	Контрольная точка. Разработана система экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.03.2020
2.5.4.5	Мероприятие. Внесение изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	01.11.2020
2.5.4.5.1	Контрольная точка. Документ опубликован	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.11.2020
2.5.5	Результат. Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 76	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неразвитая инфраструктура для создания центров Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Определение и передача в пользование центру неиспользуемых помещений государственных и муниципальных учреждений			
2.5.5.1	Мероприятие. Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.5.5.1.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	01.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.5.2	Мероприятие. Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
2.5.5.2.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	01.03.2020
2.5.5.3.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	01.03.2020
2.5.5.4	Мероприятие. Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	30.04.2020
2.5.5.4.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	30.04.2020
2.5.5.5	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	30.04.2020	30.05.2020
2.5.5.5.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	30.05.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.5.6.1	Контрольная точка. Осуществлена государственная регистрация организации	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.5.5.7	Мероприятие. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.5.5.7.1	Контрольная точка. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.5.5.8	Мероприятие. Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ «Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	20.12.2020
2.5.5.8.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	20.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.5.9	Мероприятие. Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
2.5.5.9.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	31.12.2020
2.5.5.10	Мероприятие. Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Учитель будущего»	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.5.5.10.1	Контрольная точка. Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	31.12.2020
2.5.6	Результат. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточно полный охват информированности педагогов о проводимых мероприятиях Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
2.5.6.1.1	Контрольная точка. Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	01.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.5.6.2	Мероприятие. Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлению «Наставник молодого педагога» с учетом лучших международных и региональных практик	Х	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.5.6.2.1	Контрольная точка. Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	Х	31.12.2020
2.6	Отдельные мероприятия федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Х	Николаев А.В., заместитель министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.6.1	Результат. Организовано повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1 000	Х	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	Х	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию новых мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)			
2.6.1.1	Мероприятие. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	Х	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.6.1.1.1	Контрольная точка. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.6.1.2	Мероприятие. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
2.6.1.2.1	Контрольная точка. Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.6.1.3	Мероприятие. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
2.6.1.3.1	Контрольная точка. Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.6.2	Результат. Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 65,663*	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2021

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Р2-2020/024.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию дополнительных мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)		
2.6.2.1	Мероприятие. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
2.6.2.1.1	Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.6.2.2.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020*
2.6.2.3	Мероприятие. Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.07.2020	31.12.2020
2.6.2.3.1	Контрольная точка. Создано не менее 65,6630 тыс. дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест*	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.6.3	Результат. Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2024

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Р2-2020/024.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 10 740				
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию дополнительных мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)			
2.6.3.1	Мероприятие. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
2.6.3.1.1	Контрольная точка. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	3.3	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020
2.6.4	Результат. Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 2,338*	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2021*
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное начало реализации мероприятий по созданию дополнительных мест Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая			

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Р2-2020/024.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг выполнения контрольных точек (плана мероприятий)			
2.6.4.1.1	Контрольная точка. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.7	Отдельные мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
2.7.1	Результат. Предоставлены гранты в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 56	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Риск несвоевременного принятия необходимых нормативных правовых документов. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение мониторинга хода реализации программы в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений.			
2.7.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	03.04.2020
2.7.1.2.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.06.2020
2.7.1.3.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.7.2	Результат. Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», созданы 15 экспериментальных площадок (накопительным итогом) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 170				
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Риск недостижения показателя результата. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение мониторинга хода реализации программы в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений.			
2.7.2.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
2.7.2.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.06.2020
2.7.2.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
2.8	Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	Сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования ВЦП в процессе ее реализации. Неэффективное управление ВЦП (риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения ВЦП; риск отсутствия необходимой координации при реализации ВЦП). Риск несвоевременного принятия нормативных правовых документов, необходимых для достижения цели и решения задач ВЦП. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение мониторинга хода реализации ВЦП в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений. Важным фактором предупреждения возможных рисков будет являться также обеспечение публичности и информационной открытости программы. Проведение			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
		совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
2.8.1	Мероприятие. «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.1.1	Контрольная точка. Разработан порядок формирования и ведения федеральной информационной системы доступности дошкольного образования	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	30.04.2020
2.8.1.2	Контрольная точка. Разработаны Методические рекомендации к порядку формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе к порядку предоставления родителям (законным представителям) сведений из них	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	30.04.2020
2.8.1.3	Контрольная точка. Утвержден порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	30.06.2020
2.8.1.4	Контрольная точка. Внесены изменения в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	30.06.2020
2.8.1.5	Контрольная точка. Утвержден порядок взаимодействия региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с федеральной информационной системой доступности дошкольного образования	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	31.08.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.1.6	Контрольная точка. Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.05.2020
2.8.1.7	Контрольная точка. Актуализирована нормативно-методическая база для проведения конкурсного отбора юридических лиц на территории всех субъектов Российской Федерации	1.1	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	30.11.2020
2.8.1.8	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.12.2020
2.8.1.9	Контрольная точка. В субъектах Российской Федерации создана инфраструктура психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.8.2	Мероприятие. «Поддержка региональных проектов по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.2.1	Контрольная точка. Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минпросвещения России о предоставлении в 2020 году субсидии по мероприятию «Поддержка региональных проектов по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в государственной	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»				
2.8.2.2	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.04.2020
2.8.2.3	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.07.2020
2.8.2.4	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за III квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.10.2020
2.8.2.5	Контрольная точка. Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, составила не менее 60 процентов от общего количества региональных систем общего образования	2.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.8.3	Мероприятие. «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.3.1	Контрольная точка. Сформированы инструменты и ресурсы поддержки инноваций по реализации стандартов, принятых в системе общего образования в 2020 году (сформировано техническое задание для открытого конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	30.04.2020
2.8.3.2	Контрольная точка. Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.03.2020
2.8.3.3	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании в 2020 году	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.12.2020
2.8.4	Мероприятие. «Поддержка региональных программ развития образования по обновлению технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и концепциями преподавания учебных предметов (предметных областей)»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.4.1	Контрольная точка. Заключены соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минпросвещения России о предоставлении в 2020 году субсидии на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых и методических объединений в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.4.2	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.04.2020
2.8.4.3	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.07.2020
2.8.4.4	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за III квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.10.2020
2.8.5	Мероприятие. «Формирование комплексного подхода к модернизации системы повышения профессионального уровня педагогических и руководящих кадров общего образования»	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.5.1	Контрольная точка. Внесены изменения в Правила проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие в том числе условия участия в нем	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	28.02.2020
2.8.5.2	Контрольная точка. Распределены квоты субъектам Российской Федерации на выплату премий лучшим учителям	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.05.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.5.3	Контрольная точка. Обеспечена ежегодная выплата премий за достижения в педагогической деятельности для 1000 педагогических работников общего образования (приказ Минпросвещения России об утверждении перечня учителей образовательных организаций, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	05.10.2020
2.8.5.4	Контрольная точка. Проведен Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2020»	1.1	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	10.10.2020
2.8.5.5	Контрольная точка. Проведен Всероссийский конкурс «Воспитатель года России – 2020»	1.1	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	30.11.2020
2.8.5.6	Контрольная точка. Проведен Всероссийский конкурс «Директор года»	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	25.12.2020
2.8.5.7	Контрольная точка. Разработаны единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ) (2 этап)	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	25.12.2020
2.8.6	Мероприятие. «Модернизация инфраструктуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дошкольного образования»	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.6.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с 5 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.6.2	Контрольная точка. Предоставлены субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2020 года	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.04.2020
2.8.6.3	Контрольная точка. Предоставлены субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2020 года	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.07.2020
2.8.6.4	Контрольная точка. Предоставлены субъектами Российской Федерации отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за третий квартал 2020 года	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.10.2020
2.8.6.5	Контрольная точка. Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий по строительству объектов федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Горки»	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	30.10.2020
2.8.6.6	Контрольная точка. Введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест в г. Кемерово	3.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.8.6.7	Контрольная точка. Подготовлен проект распоряжения Управления делами Президента Российской Федерации о финансировании реконструкции здания детского сада со строительством двухэтажной пристройки и благоустройством территории ФГБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 43» Управления делами Президента Российской Федерации	1.0	Степанов А.В., и.о. начальника Главного управления капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.6.8	Контрольная точка. Подготовлен отчет о проведении работ на объекте капитального строительства («Центр развития ребенка – детский сад № 43» Управления делами Президента Российской Федерации)	1.0	Степанов А.В., и.о. начальника Главного управления капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации	X	30.10.2020
2.8.7	Мероприятие. «Реализация образовательных программ дошкольного и общего образования»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.7.1	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.03.2020
2.8.7.2	Контрольная точка. Проведен мониторинг уровня заработной платы педагогических работников, реализующих программы дошкольного и общего образования	3.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	30.04.2020
2.8.7.3	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования во втором квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.06.2020
2.8.7.4	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.09.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.7.5	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования квартале в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.8.7.6	Контрольная точка. Проведено не менее 2 научных исследований в области образования (научно-образовательное, организационно-методическое, мониторинговое сопровождение образовательных программ)	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	31.03.2020
2.8.7.7	Контрольная точка. Обеспечена в 2020 году финансовая поддержка деятельности Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина	3.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.03.2020
2.8.8	Мероприятие. «Выполнение социальных обязательств государства в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, а также педагогам государственных образовательных организаций, проживающим в сельской местности, ежемесячные компенсационные выплаты матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового найма с организациями»	X	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
2.8.8.1	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.03.2020
2.8.8.2	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, во II квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.8.3	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.09.2020
2.8.8.4	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.8.9	Мероприятие. «Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек («Земский учитель»)»	X	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2022
2.8.9.1	Контрольная точка. Количество замещенных вакантных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, в 2020 году составило не менее 1 803 единиц	1.0	Милёхин А.В., директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России	X	31.12.2020
2.8.10	Мероприятие. «Приведение условий образовательного процесса в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2021
2.8.10.1	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижениях значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам I квартала 2020 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.04.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.10.2	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам II квартала 2020 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.07.2020
2.8.10.3	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам III квартала 2020 года в ГИИС «Электронный бюджет»	1.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.10.2020
2.8.11	Мероприятие. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»	X	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2025
2.8.11.1	Контрольная точка. Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)	1.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	30.06.2020
2.8.11.2	Контрольная точка. Утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2020, 2021 и 2022 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)	1.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.08.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
2.8.11.3	Контрольная точка. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)	1.0	Родионов А.В., заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.10.2020
4	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»				
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
4.1	Отдельные мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка»	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
4.1.1	Результат. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 520	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2021
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение подрядчиком сроков выполнения муниципального контракта. Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма			
4.1.1.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.1.2	Мероприятие. Утверждение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.02.2020	01.03.2020
4.1.1.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	01.03.2020
4.1.1.3	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Х	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020
4.1.1.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	01.04.2020
4.1.1.4.1	Контрольная точка. Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	Х	01.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.1.5	Мероприятие. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.1.5.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.1.6	Мероприятие. Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.1.6.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.1.7.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.2	Результат. Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 6	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Технические трудности в подключении к онлайн-урокам в образовательных организациях Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Необходимая информация и инструкции размещены на сайте proektoria.online			
4.1.2.1	Мероприятие. Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта «Образование»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.02.2020	01.03.2020
4.1.2.1.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.2.2	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта «Образование»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020
4.1.2.2.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.1.2.3	Мероприятие. Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	01.09.2020
4.1.2.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.09.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.2.4	Мероприятие. Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2020
4.1.2.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	2.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.2.5	Мероприятие. Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий в целях ранней профориентации детей в рамках национального проекта «Образование»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.2.5.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.3	Результат. Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 300	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата) Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		1. Усиление контроля; 2. Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 3. Повышение квалификации управленческих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций		
4.1.3.1	Мероприятие. Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.12.2019	20.01.2020
4.1.3.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	20.01.2020
4.1.3.2	Мероприятие. Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий проекта «Билет в будущее»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
4.1.3.2.1	Контрольная точка. Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.1.3.3	Мероприятие. Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.01.2020	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.3.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020
4.1.3.4	Мероприятие. Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.02.2020	25.12.2020
4.1.3.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	25.12.2020
4.1.3.5	Мероприятие. Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на обеспечение получения детьми рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	X	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.3.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.4	Результат. Созданы детские технопарки «Кванториум» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 135	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение подрядчиком сроков выполнения муниципального контракта. Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
		2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма			
4.1.4.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
4.1.4.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.1.4.2	Мероприятие. Утверждение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.02.2020	01.03.2020
4.1.4.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.4.3	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.4.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.1.4.4	Мероприятие. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	30.09.2020
4.1.4.4.1	Контрольная точка. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.09.2020
4.1.4.5	Мероприятие. Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	30.11.2020
4.1.4.5.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.4.6	Мероприятие. Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	30.11.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.4.6.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.4.7	Мероприятие. Проведение мониторинга создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.4.7.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.4.8	Мероприятие. Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.4.8.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.4.9.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.5	Результат. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 46	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточная готовность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, к поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование (отсутствие информационной кампании, неготовность к внедрению дистанционных образовательных программ, неразвитая инфраструктура для детей с ОВЗ). Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации			
4.1.5.1	Мероприятие. Включение закупок работ (услуг) по реализации мероприятий, направленных на обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, в план закупок и план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
4.1.5.1.1	Контрольная точка. Закупка включена в план закупок	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.5.2.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	01.06.2020
4.1.5.3	Мероприятие. Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.06.2020	01.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.5.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	01.10.2020
4.1.5.4	Мероприятие. Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.06.2020	01.11.2020
4.1.5.4.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	01.11.2020
4.1.5.5	Мероприятие. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	X	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	01.06.2020	20.12.2020
4.1.5.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	5.0	Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России	X	20.12.2020
4.1.6	Результат. Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 27	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение подрядчиком сроков выполнения муниципального контракта. Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.6.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
4.1.6.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.1.6.4	Мероприятие. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	30.09.2020
4.1.6.4.1	Контрольная точка. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.09.2020
4.1.6.5.1	Контрольная точка. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.6.6	Мероприятие. Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.6.6.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.7	Результат. Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 30	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма			
4.1.7.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.7.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.1.7.2	Мероприятие. Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.02.2020	01.03.2020
4.1.7.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.7.3	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.7.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.1.7.4	Мероприятие. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	30.09.2020
4.1.7.4.1	Контрольная точка. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.09.2020
4.1.7.5.1	Контрольная точка. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.7.6	Мероприятие. Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	30.11.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.7.6.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.7.7	Мероприятие. Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	30.11.2020
4.1.7.7.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.7.8	Мероприятие. Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.7.8.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.7.9	Мероприятие. Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.7.9.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.7.10.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.8	Результат. Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 2	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение получателями субсидии условий и сроков. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.8.1.1	Контрольная точка. Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.8.2	Мероприятие. Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.09.2019	01.12.2020
4.1.8.2.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.12.2020
4.1.8.3	Мероприятие. Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	25.12.2020
4.1.8.3.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	25.12.2020
4.1.9	Результат. Проведены всероссийские и международные олимпиады школьников, в целях обеспечения подготовки российских сборных команд, в том числе проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 24	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий, связанных с проведением всероссийских и международных олимпиад, исполнение работ по которым осуществляется на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета. Изменение сроков проведения учебно-тренировочных, установочных сборов для подготовки сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах по 8 общеобразовательным предметам и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: высокая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		1. Обеспечение непрерывного мониторинга хода реализации мероприятий в рамках заключенных государственных контрактов, позволяющего оперативно выявлять отклонения от условий установленных в государственных контрактах. 2. Ежегодное уточнение и оптимизация объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий		
4.1.9.1.1	Контрольная точка. Закупка включена в план закупок	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.9.2	Мероприятие. Разработка и утверждение документов, регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	01.04.2020
4.1.9.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.1.9.3	Мероприятие. Разработка и утверждение документов, регламентирующих подготовку сборных команд Российской Федерации к участию в международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	01.04.2020
4.1.9.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.9.4	Мероприятие. Разработка и утверждение нормативной базы по формированию составов сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	01.04.2020
4.1.9.4.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.1.9.5.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.05.2020
4.1.9.6	Мероприятие. Обеспечение участия сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.05.2020	25.12.2020
4.1.9.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	25.12.2020
4.1.9.7	Мероприятие. Обеспечение проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.05.2020	25.12.2020
4.1.9.7.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	25.12.2020
4.1.9.8	Мероприятие. Организация и проведение Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.09.2020	01.11.2020
4.1.9.8.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.11.2020
4.1.9.9.1	Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.9.10.1	Контрольная точка. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	4.3	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.10	Результат. Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 85	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недобросовестное выполнение/нарушение подрядчиком сроков выполнения муниципального контракта. Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов РФ направляются разъяснения и инструктивные письма			
4.1.10.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
4.1.10.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.1.10.2	Мероприятие. Утверждение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.02.2020	01.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.10.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.10.3	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	01.04.2020
4.1.10.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.1.10.4	Мероприятие. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	30.09.2020
4.1.10.4.1	Контрольная точка. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.09.2020
4.1.10.5.1	Контрольная точка. Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.10.6	Мероприятие. Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	30.11.2020
4.1.10.6.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.10.7	Мероприятие. Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.06.2020	30.11.2020
4.1.10.7.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	30.11.2020
4.1.10.8	Мероприятие. Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.10.8.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.10.9	Мероприятие. Проведение мониторинга создания и функционирования мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.1.10.9.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.10.10.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.11	Результат. Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 57	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Не полное освоение субсидии субъектами Российской Федерации в полном объеме в связи с образованием экономии по результатам проведением конкурсных процедур в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	В уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляются разъяснения и инструктивные письма			
4.1.11.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.11.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.1.11.2.1	Контрольная точка. Утвержден медиаплан федерального проекта	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.1.11.3.1	Контрольная точка. Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.12.2020
4.1.11.4	Мероприятие. Проведение мониторинга мероприятий по внедрению в 2020 году в субъектах Российской Федерации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.03.2020	20.12.2020
4.1.11.4.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	20.12.2020
4.1.11.5.1	Контрольная точка. Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.11.6.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.1.12	Результат. Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2020
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточный уровень взаимодействия образовательных организаций, общественно-деловых объединений, работодателей и органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Усиление контроля; Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;			
4.1.12.1	Мероприятие. Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	01.11.2020*
4.1.12.1.1	Контрольная точка. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.11.2020

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Е2-2020/016.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.1.13	Результат. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2020
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несоблюдение исполнителем условий заключенных соглашений Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями			
4.1.13.1	Мероприятие. Заключение государственного контракта на проведение исследования по вопросам предоставления возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	01.04.2020
4.1.13.1.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.2	Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2024
4.2.1	Результат. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 70	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Сокращение бюджетного финансирования мероприятий федерального проекта. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Определение приоритетов финансирования; корректировка объемов финансовых средств, выделяемых на мероприятие; увеличение доли внебюджетных средств, привлекаемых в проект		
4.2.1.1	Мероприятие. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	15.02.2020
4.2.1.1.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.2.1.2	Мероприятие. Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2020	01.03.2020
4.2.1.2.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.03.2020
4.2.1.3.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.04.2020
4.2.1.4.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.2.1.5	Мероприятие. Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.03.2020	31.12.2020
4.2.1.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.2.1.6	Мероприятие. Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.07.2020	20.08.2020
4.2.1.6.1	Контрольная точка. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	20.08.2020
4.2.1.7.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.3	Отдельные мероприятия федерального проекта «Учитель будущего»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	30.12.2024
4.3.1	Результат. В соответствии с разработанными обучающими и информационно-просветительскими мероприятиями (семинарами, вебинарами, тренингами, стажировками, конкурсами) организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической деятельности с детьми. Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 9 500*	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятия; несвоевременное утверждение документов по реализации мероприятия; недостаточное материально-техническое (кадровое) обеспечение мероприятия. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Е5-2020/006.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Поэтапный план реализации, своевременное согласование даты проведения мероприятия; проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; разработка плана-графика по реализации мероприятия с указанием необходимого обеспечения		
4.3.1.1	Мероприятие. Формирование концепции реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.05.2020
4.3.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.05.2020
4.3.1.2	Мероприятие. Утверждение концепции реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.06.2020
4.3.1.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.06.2020
4.3.1.3	Мероприятие. Формирование положения о проведении конкурса профессионального мастерства вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.07.2020
4.3.1.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.07.2020
4.3.1.4	Мероприятие. Утверждение положения о проведении конкурса профессионального мастерства вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.09.2020
4.3.1.4.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.09.2020
4.3.1.5	Мероприятие. Аprobация и доработка дистанционного курса профессионального обучения для вожатых, работающих по различным направлениям дополнительного образования, в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.09.2020
4.3.1.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.3.1.6	Мероприятие. Аprobация системы мотивации вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.3.1.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.3.1.7	Мероприятие. Проведение региональных мероприятий по обмену вожатскими практиками, направленных на решение практических задач вожатых, в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020
4.3.1.7.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.3.1.8	Мероприятие. Обеспечено функционирование информационного портала для вожатых	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.12.2020
4.3.1.8.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.3.1.9	Мероприятие. Создание сборника лучших вожатских практик	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.3.1.9.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.3.1.10	Мероприятие. Проведение стажировок на базе федеральных образовательных центров и различных по типу и виду образовательных организаций и учреждений для финалистов Конкурса профессионального мастерства вожатых 2019 года в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.3.1.10.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.3.1.11	Мероприятие. Проведение дистанционного курса профессионального обучения для вожатых, работающих по различным направлениям дополнительного образования, в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.3.1.11.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.3.1.12	Мероприятие. Подготовка и проведение региональных и всероссийского этапов конкурса профессионального мастерства вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.3.1.12.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.3.1.13	Мероприятие. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» утверждено (государственное задание с целью реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» включено в реестр государственных заданий)	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.06.2020
4.3.1.13.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020
4.3.1.14	Мероприятие. Формирование и утверждение экспертного совета Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.07.2020
4.3.1.14.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.07.2020
4.3.1.15	Мероприятие. Формирование и утверждение организационного комитета конкурса профессионального мастерства вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.09.2020
4.3.1.15.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.09.2020
4.3.1.16	Мероприятие. Создание дистанционного курса профессионального обучения для вожатых, работающих по различным направлениям дополнительного образования, в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.06.2020
4.3.1.16.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.3.1.17	Мероприятие. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» заключено (включено в реестр соглашений)	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.06.2020*
4.3.1.17.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	25.06.2020*
4.3.1.18	Мероприятие. Предоставление отчета о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» (выполнение работ)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.12.2020*
4.3.1.18.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020*
4.4	Федеральный проект «Социальная активность»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	30.12.2024
4.4.1	Результат. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 186	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Несвоевременное принятие субъектами Российской Федерации решений о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Несвоевременное определение субъектами Российской Федерации помещений под создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)		

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № Е5-2020/006.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
			на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Несвоевременное назначение субъектами Российской Федерации руководителей центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Несвоевременные разработка и направление в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по обеспечению организации деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Своевременные разработка и направление в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по обеспечению организации деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Своевременное принятие субъектами Российской Федерации решений о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в том числе определение помещений под создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений и руководителей центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам Российской Федерации		
4.4.1.1	Мероприятие. Субъектами Российской Федерации принято решение о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	15.11.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.1.1.1	Контрольная точка. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.11.2020
4.4.1.2	Мероприятие. Субъектами Российской Федерации определены руководители ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020
4.4.1.2.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.4.1.3	Мероприятие. Разработка и направление в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по обеспечению организации деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.05.2020
4.4.1.3.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.05.2020
4.4.1.4	Мероприятие. Субъектами Российской Федерации определены помещения под создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020
4.4.1.4.1	Контрольная точка. Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.4.1.5	Мероприятие. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.1.5.1	Контрольная точка. Получен отчет о деятельности организации	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.2	Результат. Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 6 600 человек	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятий; Незаинтересованность обучающихся и педагогов в конкурсах, направленных на развитие добровольчества в школах; Отсутствие мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; Проведение пиар-кампании идей и ценностей добровольчества среди населения, в частности обучающихся и педагогического и родительского сообщества по средствам федеральных, региональных и местных СМИ; Разработана система поощрения на федеральном и региональном уровне для обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность			
4.4.2.1	Мероприятие. Разработка и утверждение Положения о проведении Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.04.2020
4.4.2.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.04.2020
4.4.2.2	Мероприятие. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.05.2020
4.4.2.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.05.2020
4.4.2.3	Мероприятие. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) с целью проведения конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.2.3.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	01.06.2020
4.4.2.4	Мероприятие. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) с целью проведения конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.07.2020
4.4.2.4.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.07.2020
4.4.2.5	Мероприятие. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2020 года с целью проведения конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.2.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.2.6	Мероприятие. Организация и проведение Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.2.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.3	<p>Результат. Оказана поддержка организации, деятельность которой направлена на эффективное развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной защиты населения и информационных технологий, в том числе на формирование единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности, создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности. К 2024 году не менее 1 100 тыс. человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества</p> <p>Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 500</p>	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		<p>Недостаточное нормативно-правовое регулирование единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (далее - ЕИС) и, как следствие, отсутствие должного уровня взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, которые предполагается наделить функциями верификации организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и участия добровольцев (волонтеров) в их мероприятиях; Верификация лежит в основе унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности. Соответственно, риски также находятся в области достаточного уровня квалификации кадров региональных органов исполнительной власти по развитию и продвижению ЕИС.</p> <p>Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая</p>		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		<p>Разработка нормативного и методического обеспечения по выработке критериев, разработке единой методики расчетов и анализа, определения показателей оценки эффективного развития добровольческих (волонтерских) инициатив в указанных направлениях, формированию, мониторингу и контролю работы системы критериев и показателей оценки эффективного развития добровольческих (волонтерских) инициатив на базе ЕИС в указанных направлениях и других необходимых документах в целях реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);</p>		

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
			Разработка регламента межведомственного взаимодействия с субъектами Российской Федерации для обеспечения координации реализации мероприятий по развитию и продвижению ЕИС, фиксации зоны ответственности и участия в формировании единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности и унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности; Разработать программу повышения квалификации и обеспечить непрерывное развитие кадрового потенциала по развитию и продвижению ЕИС		
4.4.3.1	Мероприятие. Разработка инструкции по пользованию Единой информационной системой в сфере развития добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.08.2020
4.4.3.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.08.2020
4.4.3.2	Мероприятие. Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системе в сфере развития добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.10.2020
4.4.3.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.4.3.3	Мероприятие. Подготовка и размещение статистических данных о волонтерской деятельности	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.11.2020
4.4.3.3.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.11.2020
4.4.3.4	Мероприятие. Организация программы лояльности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	02.12.2020
4.4.3.4.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	02.12.2020
4.4.3.5	Мероприятие. Формирование реестра пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 500 тыс. человек	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.3.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.3.6	Мероприятие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) с целью оказания поддержки организации, деятельность которой направлена на эффективное развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной защиты населения и информационных технологий, в том числе на формирование единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности, создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.06.2020
4.4.3.6.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	01.06.2020
4.4.3.7	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью оказания поддержки организации, деятельность которой направлена на эффективное развитие волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной защиты населения и информационных технологий, в том числе на формирование единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) деятельности, создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) деятельности	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.3.7.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.4	Результат. Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 9 000				
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Обучено менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства); не проведены в срок мероприятия по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Подготовка и проведение эффективной информационной кампании для привлечения внимания к мероприятиям по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства); формирование дорожной карты по подготовке и проведению мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)		

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.4.1	Мероприятие. Разработка образовательной программы курсов для разных целевых аудиторий	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.09.2020
4.4.4.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.4.4.2	Мероприятие. Утверждена организационная группа, отвечающая / за организацию и реализацию образовательного проекта	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.08.2020
4.4.4.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.08.2020
4.4.4.3	Мероприятие. Размещение образовательных курсов для разных целевых аудиторий в единой информационной системе в сфере развития добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.11.2020
4.4.4.3.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.11.2020
4.4.4.4	Мероприятие. Разработка макета сертификатов для граждан, прошедших курсы для разных целевых аудиторий	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.11.2020
4.4.4.4.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.11.2020
4.4.4.5	Мероприятие. Выдача не менее 9000 сертификатов гражданам, прошедшим курс по различным направлениям добровольческой деятельности	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.12.2020
4.4.4.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.4.4.6	Мероприятие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) с целью осуществления мероприятий по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.4.6.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020
4.4.4.7	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью осуществления мероприятий по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.4.7.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.5	Результат. Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 26	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, несвоевременное финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации; несвоевременное внесение проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации, несвоевременное финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации; несвоевременное исполнение сроков проведения конкурсного отбора. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Своевременная подготовка нормативных правовых актов, проведение конкурсного отбора в субъектах Российской Федерации; оперативное рассмотрение проекта правил предоставления субсидии заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; строгое соблюдение временных рамок проведения различных этапов конкурса. Заблаговременное планирование заседаний экспертной комиссии конкурса и графика очных защит заявок представителями субъектов Российской Федерации			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.5.1	Мероприятие. Утверждение Положения о проведении в 2020 году Конкурсного отбора на предоставление субсидий лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.04.2020
4.4.5.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.04.2020
4.4.5.2	Мероприятие. Формирование Экспертной комиссии Конкурсного отбора в 2020 году на предоставление субсидий лучшим практикам в сфере поддержки добровольчества, реализуемым в субъектах Российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.05.2020
4.4.5.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.05.2020
4.4.5.3	Мероприятие. Проведен Конкурсный отбор в 2020 году с целью предоставления субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.07.2020
4.4.5.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.07.2020
4.4.5.4	Мероприятие. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов по итогам проведения Конкурсного отбора 2019 года	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.03.2020
4.4.5.4.1	Контрольная точка. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	31.03.2020
4.4.5.5	Мероприятие. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) по итогам Конкурсного отбора 2020 года	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.09.2020
4.4.5.5.1	Контрольная точка. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.09.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.5.6	Мероприятие. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов по итогам проведения Конкурсного отбора в 2019 году	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.02.2020
4.4.5.6.1	Контрольная точка. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.02.2020
4.4.5.7	Мероприятие. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам проведения Конкурсного отбора в 2020 году с целью предоставления субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.5.7.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.6	Результат. Оказана поддержка организациям на реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе в рамках развития межнационального сотрудничества, сохранения культуры и традиций народов России и гражданско-патриотического воспитания молодежи, эффективного развития волонтерских (добровольческих) инициатив, развития медицинского добровольчества. В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Нарушение сроков реализации мероприятия; материально-техническое и кадровое обеспечение не будет соответствовать полному перечню задач; недостаточное качество и компетенции кадрового обеспечения. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; обеспечение более тщательного подбора обеспечения в области качества с использованием новых методов планирования; дополнительная подготовка и обучение кадров в течение всего периода		
4.4.6.1	Мероприятие. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	10.12.2020
4.4.6.1.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	10.12.2020
4.4.6.2	Мероприятие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) с целью оказания поддержки организациям на реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе в рамках развития межнационального сотрудничества, сохранения культуры и традиций народов России и гражданско-патриотического воспитания молодежи, эффективного развития волонтерских (добровольческих) инициатив, развития медицинского добровольчества	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.06.2020
4.4.6.2.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	01.06.2020
4.4.6.3	Мероприятие. Сформированы и утверждены документы, необходимые для проведения Всероссийского конкурса «Доброволец России»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.07.2020
4.4.6.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.07.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.6.4	Мероприятие. Сформированы и утверждены документы, необходимые для обеспечения участия волонтеров из 85 субъектов Российской Федерации в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.07.2020
4.4.6.4.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.07.2020
4.4.6.5	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью оказания поддержки организациям на реализацию мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в том числе в рамках развития межнационального сотрудничества, сохранения культуры и традиций народов России и гражданско-патриотического воспитания молодежи, эффективного развития волонтерских (добровольческих) инициатив, развития медицинского добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.6.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.6.6	Мероприятие. Обеспечение участия волонтеров из 85 субъектов РФ в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.6.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.6.7	Мероприятие. Проведен Всероссийский конкурс «Доброволец России»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.12.2020
4.4.6.7.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.4.7	Результат. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 10 000 000	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Утвержденные документы (технические задания, концепции информационной и рекламной кампании) не в полной мере соответствуют целям популяризации добровольчества (волонтерства), в документах указаны показатели меньше заявленных в федеральной программе, документы не предусматривают широкий охват населения Российской Федерации, концепция не отражает современное состояние добровольчества (волонтерства). Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Привлечение профильных экспертов из отраслей PR и маркетинга к подготовке документов, учет данных всероссийских исследований по добровольчеству (волонтерству) в основе создания концепции, проведение фокус-групп и обсуждений разработанных документов с лидерами мнений в добровольческой (волонтерской) сфере.		
4.4.7.1	Мероприятие. Утверждение концепции рекламной и информационной кампании	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.09.2020
4.4.7.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.4.7.2	Мероприятие. Разработка бренд-бука рекламной и информационной кампании	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	10.09.2020
4.4.7.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	10.09.2020
4.4.7.3	Мероприятие. Разработка технического задания рекламной и информационной кампании	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.09.2020
4.4.7.3.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.09.2020
4.4.7.4	Мероприятие. Определение ответственных за проведение рекламной и информационной кампании в 85 субъектах Российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.09.2020
4.4.7.4.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.09.2020
4.4.7.5	Мероприятие. Закупка по проведению информационной кампании с целью популяризации добровольчества (волонтерства) включена в план закупок	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.08.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.7.5.1	Контрольная точка. Закупка включена в план закупок	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.08.2020
4.4.7.6	Мероприятие. Сведения о государственном (муниципальном) контракте по проведению информационной кампании с целью популяризации добровольчества (волонтерства) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.09.2020
4.4.7.6.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.09.2020
4.4.7.7	Мероприятие. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению информационной кампании с целью популяризации добровольчества (волонтерства) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	17.12.2020
4.4.7.7.1	Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	17.12.2020
4.4.7.8	Мероприятие. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по проведению информационной кампании с целью популяризации добровольчества (волонтерства) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.7.8.1	Контрольная точка. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.7.9	Мероприятие. Сбор и аналитика данных о проведении рекламной и информационной кампании в 85 субъектах российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.7.9.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.7.10	Мероприятие. Проведение социологического исследования на предмет отношения граждан РФ к добровольческой деятельности	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	10.12.2020
4.4.7.10.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	10.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.7.11	Мероприятие. Проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения задачи № 1 федерального проекта «Социальная активность»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.7.11.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.7.12	Мероприятие. Оценка охвата аудитории теле- и радиорекламы	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.7.12.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.8	Результат. Реализовано не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 7	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Нарушение сроков реализации мероприятий; в региональном бюджете не предусмотрено финансирование окружных молодежных мероприятий по различным направлениям добровольчества (волонтерства); отсутствие финансирования в региональном бюджете для направления делегаций на Всероссийские молодежные мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства). Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; Проведение открытого конкурсного отбора на право проведения молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества (волонтерства); Привлечение средств из внебюджетных источников; Проведение пиар-кампании мероприятий по средствам федеральных, региональных и местных СМИ		
4.4.8.1	Мероприятие. Утверждена концепция проведения мероприятий, в том числе, план-график проведения, мест проведения мероприятий	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.03.2020
4.4.8.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.8.2	Мероприятие. Утверждение концепции проведения Всероссийских мероприятий, в том числе, план-график проведения, мест проведения мероприятий	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.10.2020
4.4.8.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.10.2020
4.4.8.3	Мероприятие. Утверждены Положения и сформированы организационные комитеты мероприятий	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.11.2020
4.4.8.3.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.11.2020
4.4.8.4	Мероприятие. Реализовано не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.8.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.8.5	Мероприятие. Подготовлены аналитические отчеты о проведенных мероприятиях	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.8.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.8.6	Мероприятие. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) с целью реализации не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.06.2020
4.4.8.6.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	20.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.8.7	Мероприятие. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества заключено (включено в реестр соглашений)	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.06.2020
4.4.8.7.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	20.06.2020
4.4.8.8	Мероприятие. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.8.8.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.9	Результат. Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Невыполнение обязательств кураторами и экспертами; нехватка материально-технического обеспечения проектов; технические неполадки с мобильным приложением, поддержка приложения не на всех мобильных устройствах; нарушение сроков реализации мероприятия; незаинтересованность потенциальных участников проектов; несвоевременное утверждение документов по реализации мероприятия. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Контроль за формированием команды проекта, отбор кураторов и экспертов на конкурсной основе; внесение в соглашения штрафные санкции, гарантий должного исполнения соглашений; материально-техническое обеспечение проекта закуплено с резервными единицами; качественная апробация мобильного приложения; проведение			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
			пиар-кампании проектов по средствам федеральных, региональных и местных СМИ; проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения		
4.4.9.1	Мероприятие. Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2020 года	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.07.2020
4.4.9.1.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.07.2020
4.4.9.2	Мероприятие. Проведение окружных слетов Национальной лиги студенческих клубов в не менее, чем 5 федеральных округах России	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.10.2020
4.4.9.2.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.4.9.3	Мероприятие. Проведение итогового мероприятия «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020
4.4.9.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.4.9.4	Мероприятие. Проведение I сезона «Лига «OnRussia»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.04.2020
4.4.9.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.04.2020
4.4.9.5	Мероприятие. Проведение II сезона «Лига «OnRussia»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.07.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.9.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.07.2020
4.4.9.6	Мероприятие. Проведение III сезона «Лига «OnRussia»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.10.2020
4.4.9.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.10.2020
4.4.9.7	Мероприятие. Проведение IV сезона «Лига «OnRussia»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.9.7.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.9.8.	Мероприятие. Реализация не менее 1 100 встреч проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» во всех субъектах Российской Федерации	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.9.8.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.9.9	Мероприятие. Сведения о государственном (муниципальном) контракте с целью обеспечения реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», развития студенческого мобильного приложения «On Russia» и проведения мероприятий Национальной лиги студенческих клубов внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.08.2020
4.4.9.9.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	01.08.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.9.10	Мероприятие. Закупка на оказание услуг по реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», развитию студенческого мобильного приложения «On Russia» и проведению мероприятий Национальной лиги студенческих клубов включена в план закупок	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.10.2020
4.4.9.10.1	Контрольная точка. Закупка включена в план закупок	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	01.10.2020
4.4.9.11	Мероприятие. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», развитию студенческого мобильного приложения «On Russia» и проведению мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.9.11.1	Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.9.12	Мероприятие. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», студенческого мобильного приложения «On Russia», Национальной лиги студенческих клубов	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.10.2020
4.4.9.12.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.4.9.13	Мероприятие. Утверждение концепции проведения презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов в 85 регионах России	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.02.2020
4.4.9.13.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	20.02.2020
4.4.9.14	Мероприятие. Утверждение концепции проведения окружных слетов Национальной лиги студенческих клубов в не менее, чем 5 федеральных округах России	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.08.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.9.14.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.08.2020
4.4.9.15	Мероприятие. Утверждение концепции проведения итогового мероприятия «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.10.2020
4.4.9.15.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.10.2020
4.4.9.16	Мероприятие. Разработка плана-графика и мест проведения презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в субъектах России	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.02.2020
4.4.9.16.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	20.02.2020
4.4.9.17	Мероприятие. Разработка плана-графика и мест проведения окружных слетов Национальной лиги студенческих клубов в не менее, чем 5 федеральных округах России	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.08.2020
4.4.9.17.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.08.2020
4.4.9.18	Мероприятие. Разработка плана-графика и места проведения итогового мероприятия «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.10.2020
4.4.9.18.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.4.9.19	Мероприятие. Формирование и утверждение документов, необходимых для оказания услуги по реализации мероприятий I, II, III, IV сезонов «Лига «OnRussia»	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.05.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.9.19.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.05.2020
4.4.9.20	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на январь-февраль	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.01.2020
4.4.9.20.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.01.2020
4.4.9.21	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на март	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	29.02.2020
4.4.9.21.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	29.02.2020
4.4.9.22	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на апрель	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.03.2020
4.4.9.22.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.03.2020
4.4.9.23	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на май	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.04.2020
4.4.9.23.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.04.2020
4.4.9.24	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на июнь	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.05.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.9.24.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.05.2020
4.4.9.25	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на июль	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.06.2020
4.4.9.25.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020
4.4.9.26	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на август	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.07.2020
4.4.9.26.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.07.2020
4.4.9.27	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на сентябрь	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.08.2020
4.4.9.27.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.08.2020
4.4.9.28	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на октябрь	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.09.2020
4.4.9.28.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.4.9.29	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на ноябрь	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.9.29.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.4.9.30	Мероприятие. Разработка плана – графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» на декабрь	X	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020
4.4.9.30.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Гуров Г.А., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.4.9.31	Мероприятие. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», развитию студенческого мобильного приложения «On Russia» и проведению мероприятий Национальной лиги студенческих клубов	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.9.31.1	Контрольная точка. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.10	Результат. Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления «Сенеж»)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное внесение проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации; несвоевременное финансовое обеспечение мероприятия; получены отрицательные заключения по результатам государственных экспертиз; Строительно-монтажные работы завершены не в срок; государственная регистрация права на объект недвижимого имущества не произведена Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Своевременная подготовка нормативных правовых актов, оперативное рассмотрение проекта правил предоставления субсидии заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; подготовка необходимой документации для успешного прохождения государственной экспертизы; формирование четкого графика ведения строительных работ; своевременное предоставление необходимой документации, для обеспечения государственной регистрации права на объект недвижимого имущества			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.10.1	Мероприятие. Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации с целью создания и эксплуатации подмосковного образовательного молодежного центра	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	15.06.2020
4.4.10.1.1	Контрольная точка. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020
4.4.10.2	Мероприятие. Направление заявления на выдачу разрешения на строительство подмосковного образовательного молодежного центра	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.08.2020
4.4.10.2.1	Контрольная точка. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.08.2020
4.4.11	Результат. На базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления «Сенеж») проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы «Россия - страна возможностей»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятий Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; максимальная и эффективная загрузка образовательного центра с момента передачи до конца года.			
4.4.11.1	Мероприятие. Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия - страна возможностей»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.06.2020
4.4.11.1.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.11.2	Мероприятие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения на базе подмосковного образовательного молодежного центра образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия - страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения на базе подмосковного образовательного молодежного центра образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия - страна возможностей» включено в реестр соглашений)	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.06.2020
4.4.11.2.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020
4.4.11.3	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения на базе подмосковного образовательного молодежного центра образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия - страна возможностей»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.11.3.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020
4.4.11.4	Мероприятие. Разработка и утверждение плана образовательных мероприятий, в том числе мероприятий проектов платформы «Россия - страна возможностей»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.05.2020
4.4.11.4.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.05.2020
4.4.11.5	Мероприятие. На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, в том числе проведены мероприятия проектов платформы «Россия - страна возможностей»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	25.12.2020
4.4.11.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.12	Результат. Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 3,5 тыс. человек	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Нарушение сроков реализации мероприятий; несвоевременное исполнение работ и услуг подрядными организациями; не полное формирование программы Форума; неполное формирование списочного состава участников образовательных смен Форума. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; четко прописанное техническое задание и заключенный договор в соответствии с Федеральным законом в сфере контрактного управления с указанием конкретных сроков исполнения обязательств; составление предварительных партнеров Форума, готовых оказать содействие в разработке программы форума, а так же в предоставлении контентных составляющих смен Форума; проведение пиар-кампании Форума по средствам федеральных, региональных и местных СМИ		
4.4.12.1	Мероприятие. Разработка образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» совместно с партнерами (первый этап)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.05.2020
4.4.12.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.05.2020
4.4.12.2	Мероприятие. Разработка образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» совместно с партнерами (второй этап)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.07.2020
4.4.12.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.07.2020
4.4.12.3	Мероприятие. Внесение и утверждение дополнений и изменений в Положения о проведении Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	08.05.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.12.3.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	08.05.2020
4.4.12.4	Мероприятие. Проведение подготовительных работ с руководством Республики Крым по вовлечению в проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.04.2020
4.4.12.4.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.04.2020
4.4.12.5	Мероприятие. Подготовка материально-технического (кадровое) обеспечения для проведения Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.05.2020
4.4.12.5.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.05.2020
4.4.12.6	Мероприятие. Проведение Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	05.10.2020
4.4.12.6.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	05.10.2020
4.4.12.7	Мероприятие. Утверждение реестра учета пользователей платформы «Мыставриды»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.11.2020
4.4.12.7.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.4.12.8	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) с целью разработки и проведения 15 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.06.2020
4.4.12.8.1	Контрольная точка. Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.12.9	Мероприятие. Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.12.9.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.13	Результат. Проводится фестиваль творческих сообществ «Таврида-ART», участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 35	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятий; несвоевременное исполнение работ и услуг подрядными организациями; неполное формирование программы Фестиваля; недостаточное количество участников Фестиваля. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; четко прописанное техническое задание и заключенный договор в соответствии с Федеральным законом в сфере контрактного управления с указанием конкретных сроков исполнения обязательств; составление предварительных партнеров Фестиваля, готовых оказать содействие в разработке программы Фестиваля, а так же в предоставлении контентных составляющих; проведение пиар-кампании идей и ценностей Фестиваля по средствам федеральных, региональных и местных СМИ			
4.4.13.1	Мероприятие. Разработка положения о проведении фестиваля творческих сообществ «Таврида-ART»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.08.2020
4.4.13.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.08.2020
4.4.13.2	Мероприятие. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения фестиваля творческих сообществ «Таврида-ART»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.07.2020
4.4.13.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.07.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.4.13.3	Мероприятие. Запуск рекламной кампании фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.08.2020
4.4.13.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.08.2020
4.4.13.4	Мероприятие. Проведение фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.09.2020
4.4.13.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.4.13.5	Мероприятие. Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» включено в реестр соглашений)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.06.2020
4.4.13.5.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.06.2020
4.4.13.6	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	20.12.2020
4.4.13.6.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	20.12.2020
4.4.14	Результат. Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несвоевременное внесение проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации; несвоевременное финансовое обеспечение мероприятия; получены отрицательные заключения по результатам государственных экспертиз; строительно-монтажные работы завершены не в срок; государственная регистрация права на объект недвижимого имущества не произведена. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Своевременная подготовка нормативных правовых актов, оперативное рассмотрение проекта правил предоставления субсидии заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; подготовка необходимой документации для успешного прохождения государственной экспертизы; формирование четкого графика ведения строительных работ; своевременное предоставление необходимой документации, для обеспечения государственной регистрации права на объект недвижимого имущества		
4.4.14.1	Мероприятие. Организация конкурса по выбору участника на разработку архитектурно-планировочной концепции центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	30.06.2020
4.4.14.1.1	Контрольная точка. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020
4.4.14.2	Мероприятие. Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	30.06.2020
4.4.14.2.1	Контрольная точка. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020
4.4.14.3	Мероприятие. Направление заявления на выдачу разрешения на строительство образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	10.07.2020
4.4.14.3.1	Контрольная точка. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	10.07.2020
4.4.15	Результат. Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Несвоевременное внесение проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации; несвоевременное финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых субъектом Российской Федерации; получены отрицательные заключения по результатам государственных экспертиз; строительные-монтажные работы завершены не в срок; государственная регистрация права на объект недвижимого имущества не произведена. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая		

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Своевременная подготовка нормативных правовых актов, оперативное рассмотрение проекта правил предоставления субсидии заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; Подготовка необходимой документации для успешного прохождения государственной экспертизы; Формирование четкого графика ведения строительных работ; Своевременное предоставление необходимой документации, для обеспечения государственной регистрации права на объект недвижимого имущества		
4.4.15.1	Мероприятие. Направление заявления на выдачу разрешения на строительство объекта по объекту «Строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук» для государственных нужд Ставропольского края	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	10.07.2020
4.4.15.1.1	Контрольная точка. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	10.07.2020
4.4.15.2	Мероприятие. Проведение регистрационных мероприятий, направленных на процедуру приемки/передачи недвижимого имущества министерству строительства и архитектуры Ставропольского края с целью проведения работ по объекту «Строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук» для государственных нужд Ставропольского края	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	30.12.2020
4.4.15.2.1	Контрольная точка. Земельный участок предоставлен заказчику	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.5	Отдельные мероприятия федерального проекта «Социальные лифты для каждого»	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
4.5.1	Результат. Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточно полный охват информированности всех референтных групп о проводимых мероприятиях. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение широкой информационной кампании, использование современных инструментов коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			
4.5.1.1.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	1.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	01.02.2020
4.5.1.2	Мероприятие. Функционирование онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в соответствии с концепцией и техническим заданием	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	01.01.2020	31.12.2020
4.5.1.2.1	Контрольная точка. Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	1.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2020
4.5.2	Результат. Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 15	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несовершенство нормативно-правовой базы. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Усиление контроля за выполнением программных мероприятий.			
4.5.2.1	Мероприятие. Заключение соглашения с АНО «Россия - страна возможностей» о предоставлении субсидии на поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2020	01.03.2020

*В соответствии с паспортом федерального проекта «Социальные лифты для каждого» ответственным за реализацию определен Комиссаров А.Г., генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.5.2.1.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	01.03.2020
4.5.2.2	Мероприятие. Разработка и утверждение (актуализация) Положений о проведении профессиональных конкурсов, в том числе включающих систему оценки эффективности их проведения	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	01.01.2020	01.03.2020
4.5.2.2.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	01.03.2020
4.5.2.3	Мероприятие. Проведение профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	01.01.2020	31.12.2020
4.5.2.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2020
4.5.2.4	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения с АНО «Россия - страна возможностей» о предоставлении субсидии на поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	01.12.2020	31.12.2020
4.5.2.4.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2020
4.5.3	Результат. Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» во всех регионах Российской Федерации, участниками которых стали не менее 100 тыс. школьников. В общеобразовательные организации распространены информационные материалы по программе «Классные встречи», проведено не менее 5000 классных часов с использованием информационных материалов, общее количество просмотров не менее 1 млн. В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024

*В соответствии с паспортом федерального проекта «Социальные лифты для каждого» ответственным за реализацию определен Комиссаров А.Г., генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Всероссийского проекта «Классные встречи» на всех уровнях: федеральный, региональный, муниципальный и проводится не менее 1 200 встреч ежегодно. Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 1 200*				
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы		Нарушение сроков реализации мероприятия; незаинтересованность учеников в участии в проекте; отсутствие мотивации педагогов к участию в деятельности детских и молодежных объединений. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Поэтапный план реализации, своевременное согласование даты проведения мероприятия; подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; проведение пиар-кампании идей и ценностей проекта среди обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций по средствам федеральных, региональных и местных СМИ		
4.5.3.1	Мероприятие. Разработка и утверждение методических рекомендаций по реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» и инструкции муниципальных и школьных кураторов проекта	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.04.2020
4.5.3.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.04.2020
4.5.3.2	Мероприятие. Формирование организационной группы Всероссийского проекта «Классные встречи»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.04.2020
4.5.3.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.04.2020
4.5.3.3	Мероприятие. Назначение и обучение 300 муниципальных кураторов и 100 школьных кураторов Всероссийского проекта «Классные встречи»	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	01.09.2020
4.5.3.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	01.09.2020

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № ЕА-2020/006.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.5.3.4	Мероприятие. Проведение не менее 1 200 встреч в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» в 85 субъектах Российской Федерации	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.12.2020*
4.5.3.4.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2020*
4.5.3.5	Мероприятие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» и соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» включено в реестр соглашений)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.05.2020
4.5.3.5.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.05.2020
4.5.3.6	Мероприятие. Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью реализации Всероссийского проекта «Классные встречи»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.12.2020*
4.5.3.6.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020*
4.5.4	Результат. Проведено не менее 1 всероссийского и 85 региональных мероприятий в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений» по обучению представителей старшего поколения формам и методам работы с молодежью и привлечению к наставнической деятельности ветеранского сообщества Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 86	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятия; несвоевременное утверждение документов по реализации мероприятия; недостаточное материально-техническое (кадровое) обеспечение мероприятия. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № ЕА-2020/006.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Поэтапный план реализации, своевременное согласование даты проведения мероприятия; проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; разработка плана-графика по реализации мероприятия с указанием необходимого обеспечения		
4.5.4.1	Мероприятие. Утверждение положения о проведении Всероссийского проекта «Эстафета поколений»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.06.2020
4.5.4.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020
4.5.4.2	Мероприятие. Формирование организационного комитета Всероссийского проекта «Эстафета поколений»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.06.2020
4.5.4.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020
4.5.4.3	Мероприятие. Подготовка государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений»	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.05.2020*
4.5.4.3.1	Контрольная точка. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.05.2020*
4.5.4.4	Мероприятие. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений» заключено (включено в реестр соглашений)	X	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.06.2020*

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № ЕА-2020/006.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.5.4.4.1	Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	3.1	Абрамов П.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи	X	15.06.2020*
4.5.4.5	Мероприятие. Проведение не менее 1 всероссийского и 85 региональных мероприятий Всероссийского проекта «Эстафета поколений»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.12.2020*
4.5.4.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2020*
4.5.4.6	Мероприятие. Предоставлен отчет о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Эстафета поколений»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.12.2020*
4.5.4.6.1	Контрольная точка. Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020*
4.6	Отдельные мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
4.6.1	Результат. Предоставлены гранты в форме субсидии на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (накопительным итогом) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 10 140	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Риск несвоевременного принятия необходимых нормативных правовых документов. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение мониторинга хода реализации программы в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений.			

* В соответствии с запросом на изменение паспорта федерального проекта № ЕА+2020/006.

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.6.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	03.04.2020
4.6.1.2.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	05.06.2020
4.6.1.3.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.6.2	Результат. Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 850	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Недостаточно полный охват информированности всех референтных групп о проводимых мероприятиях Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение широкой информационной кампании, использование современных инструментов коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			
4.6.2.1.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.09.2020
4.6.2.2.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.7	Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая культура»	X	Ярилова О.С., заместитель Министра культуры Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2024
4.7.1	Результат. Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 981	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Нарушение сроков реализации мероприятия; Несвоевременное утверждение документов по реализации мероприятия; Недостаточное материально-техническое (кадровое) обеспечение мероприятия. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Поэтапный план реализации, своевременное согласование даты проведения мероприятия; проведение предварительной работы с заинтересованными участниками (сбор информации, формирование проекта государственного задания); подготовка проекта соглашения, своевременное представление необходимых документов для заключения соглашения; разработка плана-графика по реализации мероприятия с указанием необходимого обеспечения			
4.7.1.1	Мероприятие. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по проведению конкурсного отбора организаций	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	30.06.2020
4.7.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.06.2020
4.7.1.2	Мероприятие. Для оказания услуги (выполнения работы) по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.12.2020
4.7.1.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020
4.7.1.3	Мероприятие. Услуга по созданию и размещению контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов оказана (работы выполнены)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.7.1.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020
4.7.1.4	Мероприятие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» включено в реестр соглашений)	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	15.09.2020
4.7.1.4.1	Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.09.2020
4.7.1.5	Мероприятие. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на создание и размещение контента в сети «Интернет» по результатам проведенных конкурсных отборов	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2020	31.12.2020
4.7.1.5.1	Контрольная точка. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
4.8	Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	Несвоевременное выполнение обязательств региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Несвоевременное заключение соглашений о сотрудничестве субъектов Российской Федерации с Образовательным Фондом «Талант и Успех». Несвоевременное заключение государственного контракта на организационно-методическое сопровождение проведения форума, ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Направление писем и проведение согласительных совещаний с заинтересованными ФОИВ, проработка проекта программы. Проведение совещаний и направление инструктивных писем в регионы совместно с Образовательным Фондом «Талант и Успех». Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями		
4.8.1	Мероприятие. «Реализация образовательных программ дополнительного образования одаренных детей и мероприятия по их развитию»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
4.8.1.1	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в I квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.03.2020
4.8.1.2	Контрольная точка. Проведен мониторинг уровня заработной платы педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей	3.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	30.04.2020
4.8.1.3	Контрольная точка. Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам I квартала 2020 года	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	30.04.2020
4.8.1.4	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ во втором квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.06.2020
4.8.1.5	Контрольная точка. На объекте «Реконструкция и расширение общественного центра пионерского лагеря «Олимпийская деревня» на 720 мест круглогодичного функционирования ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» выполнены общестроительные работы, работы по обустройству подпорных стен, работы по монтажу витражей и оконных блоков	1.0	Степанов А.В., и.о. начальника Главного управления капитального строительства Управления делами Президента Российской Федерации	X	31.07.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.8.1.6	Контрольная точка. По итогам II квартала 2020 года техническая готовность объекта ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» «Комплекс зданий круглогодичной дружины «Галактика» составила не менее 25%	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.07.2020
4.8.1.7	Контрольная точка. По итогам II квартала 2020 года техническая готовность объекта ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» «Школа-интернат для одаренных детей на 200 мест» составила не менее 3%	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.07.2020
4.8.1.8	Контрольная точка. Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам II квартала 2020 года	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	30.07.2020
4.8.1.9	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в III квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	30.09.2020
4.8.1.10	Контрольная точка. Подготовлен отчет о ходе реализации мероприятий ФАИП по итогам III квартала 2020 года	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.10.2020
4.8.1.11	Контрольная точка. Доведены до образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения России, средства на обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в IV квартале 2020 года	1.0	Антонова Т.В., директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.1.12	Контрольная точка. Проведено не менее одного конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.8.1.13	Контрольная точка. Не менее 5 тыс. человек вовлечены в деятельность по реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.1.14	Контрольная точка. Проведено не менее 150 образовательных смен для одаренных детей	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.1.15	Контрольная точка. Утверждены программы комплектования обучающимися федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений «МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок», «ВДЦ «Океан» и «ВДЦ «Смена»	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.1.16	Контрольная точка. Проведен Всероссийский форум талантливой молодежи	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.2	Мероприятие. «Развитие массового спорта, формирование системы мотивации к здоровому образу жизни»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
4.8.2.1	Контрольная точка. Обеспечено финансирование Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.8.2.2	Контрольная точка. Проведен мониторинг организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.2.3	Контрольная точка. Проведено не менее двух массовых физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на мотивацию к здоровому образу жизни	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	01.12.2020
4.8.3	Мероприятие. Развитие государственного информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности и их достижения, дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними на базе об одаренных детях	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
4.8.3.1	Контрольная точка. Создана всероссийская научно-образовательная и информационная платформа сопровождения одаренных детей	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.3.2	Контрольная точка. Осуществлен сбор информации о победителях и призёрах не менее 266 олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.4	Мероприятие. «Формирование высококвалифицированных педагогических и управленческих кадров образовательных и иных организаций, осуществляющих работу с одаренными детьми, проводимую в рамках реализации образовательных программ региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.8.4.1	Контрольная точка. Организована работа не менее 20 модульных краткосрочных школ для педагогических кадров по эффективной работе с детьми, проявившими выдающиеся способности	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.8.5	Мероприятие. «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2020	31.12.2024
4.8.5.1	Контрольная точка. Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств"	1.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	31.03.2020
4.8.5.2	Контрольная точка. Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств"	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.07.2020
4.8.6	Мероприятие. «Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие сети региональных центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», в том числе на базе ведущих образовательных организаций»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
4.8.6.1	Контрольная точка. Созданы условия для развития и тиражирования лучших практик по программам дополнительного образования детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе на базе центров выявления и поддержки одаренных детей	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.8.6.2	Контрольная точка. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о реализации в 2019 году плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р»	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.03.2020
4.8.6.3	Контрольная точка. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о выполнении комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 2019 году	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	15.02.2020
4.9	Ведомственная целевая программа «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	25.12.2025
	Риски	Недостаточное финансовое обеспечение. Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» средства федерального бюджета на указанное мероприятие предусмотрены не в полном объеме. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Направлены в Минфин России предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления			
4.9.1	Мероприятие. «Нормативно-правовое и методическое регулирование сферы организации отдыха и оздоровления детей»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	25.12.2025

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.9.1.1	Контрольная точка. Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха и оздоровления детей, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	1.0	Свистунов А.А., директор Департамента государственной службы, кадров и сети подведомственных организаций	X	31.03.2020
4.9.1.2	Контрольная точка. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по проведению профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.03.2020
4.9.1.3	Контрольная точка. Предоставлен отчет по итогам проведения мониторинга оздоровительной кампании детей	4.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.9.2	Мероприятие. «Материально-техническое обеспечение организаций, оказывающих услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	25.12.2025
4.9.2.1	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.9.2.2	Контрольная точка. Реализованы в субъектах Российской Федерации мероприятия по материально-техническому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в том числе проведение текущего ремонта и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.9.2.3	Контрольная точка. В 125 организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия проведен текущий ремонт и (или) материально-техническое оснащение организаций, и (или) созданы условия для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (нарастающим итогом)	2.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.9.3	Мероприятие. «Создание эффективной модели государственно-частного партнерства модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	25.12.2025
4.9.3.1	Контрольная точка. Создано 900 новых мест для отдыха детей и их оздоровления с использованием механизма государственно-частного партнерства (нарастающим итогом)	2.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.9.3.2	Контрольная точка. Разработаны предложения по развитию механизмов государственно-частного партнерства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проинформированы организаторы отдыха детей и их оздоровления о лучших практиках	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.9.4	Мероприятие. «Повышение доступности услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	25.12.2025
4.9.4.1	Контрольная точка. 7 млн детей направлено в организации отдыха детей и их оздоровления	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.9.4.2	Контрольная точка. Реализованы меры для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.9.4.3	Контрольная точка. 1,6 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлены в организации отдыха детей и их оздоровления	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
4.10	Ведомственная целевая программа «Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	1. Неисполнение контрактных обязательств заказчиком; 2. Изменение места проведения мероприятий; 3. Недостаточное информирование, из-за чего количество участников может быть ниже ожидаемого Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	1. Контроль исполнения государственного контракта; 2. Контроль и своевременное утверждение мест проведения мероприятий; 3. Организация и проведение широкой информационной кампании с привлечением заинтересованных организаций и очных отборов участников			
4.10.1	Мероприятие. «Реализация функций государственных органов, в том числе территориальных органов, а также государственная поддержка общественных организаций в сфере образования и молодежной политики»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	01.01.2019	31.12.2025
4.10.1.1	Контрольная точка. Проведена окружная молодежная форумная кампания	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	10.10.2020
4.10.1.2	Контрольная точка. Проведен Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.10.1.3	Контрольная точка. Проведен Всероссийский форум профилактики социально-негативных воздействий	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.10.1.4	Контрольная точка. Проведен Всероссийский форум молодых семей	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.10.1.5	Контрольная точка. Организован и проведен Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	10.12.2020
4.10.1.6	Контрольная точка. Организованы и проведены семинары с руководителями органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику в субъектах Российской Федерации	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.12.2020
4.10.1.7	Контрольная точка. Организован и проведен Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020
4.10.1.8	Контрольная точка. Обеспечено участие в организации и проведении молодежной площадки на Российско-энергетической неделе «РЭН-2020»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.10.2020
4.10.1.9	Контрольная точка. Организован и проведен Всероссийский форум рабочей молодежи	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.10.1.10	Контрольная точка. Проведен Всероссийский урбанистический хакатон «Города»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.12.2020
4.10.1.11	Контрольная точка. Организована и проведена Национальная молодежная кинопремия	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020
4.10.1.12	Контрольная точка. Проведен VI Молодежный саммит Россия-АСЕАН	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.12.2020
4.10.1.13	Контрольная точка. Проведен Молодежный саммит БРИКС	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.12.2020
4.10.1.14	Контрольная точка. Проведен V Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.12.2020
4.10.2	Мероприятие. «Государственная поддержка социально значимых инициатив и конкурсов среди молодежи»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи; Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации; Мау В.А., ректор ФГБОУ ВО «РАНХиГС»	01.01.2019	31.12.2025
4.10.2.1	Контрольная точка. Проведен грантовый конкурс молодежных инициатив	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.10.2.2	Контрольная точка. Проведен второй сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»	3.0	Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации	X	31.12.2020
4.10.2.3	Контрольная точка. Предоставлены финалистам Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» (до 300 человек) поощрения (гранты) на освоение образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной подготовки	3.0	Мау В.А., ректор ФГБОУ ВО «РАНХиГС»	X	31.12.2020
4.10.3	Мероприятие. «Реализация комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»	X	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи; Любимова О.Б., Министр культуры Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2025
4.10.3.1	Контрольная точка. Проведен Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020
4.10.3.2	Контрольная точка. Проведена Всероссийская акция «Вахта Памяти»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.11.2020
4.10.3.3	Контрольная точка. Проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.10.3.4	Контрольная точка. Проведена Всероссийская акция «Свеча памяти»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.10.3.5	Контрольная точка. Проведена Всероссийская акция «День неизвестного солдата»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.10.3.6	Контрольная точка. Проведена Всероссийская акция «Мы – граждане России»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
4.10.3.7	Контрольная точка. Проведена Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.12.2020
4.10.3.8	Контрольная точка. Проведен Всероссийский патриотический форум	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	31.12.2020
4.10.3.9	Контрольная точка. Проведен Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	30.09.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
4.10.3.10	Контрольная точка. Проведен Всероссийский проект «Диалог Героями»	3.1	Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	15.12.2020
5	Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»				
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
5.1	Отдельные мероприятия федерального проекта «Современная школа»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
5.1.1	Результат. Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 28	X	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Несоблюдение участниками порядка проведения процедур. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Осуществление систематического контроля при подготовке и проведении процедур. Проведение анализа полученных результатов. Проведение разъяснительных работ с участниками процедур			
5.1.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	27.02.2020
5.1.1.2.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	1.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	30.08.2020
5.1.1.3.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	20.12.2020
5.1.1.4.1	Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	1.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	20.12.2020
5.1.1.5.1	Контрольная точка. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	1.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	27.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.2	Отдельные мероприятия федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2024
5.2.1	Результат. Обеспечено информационное сопровождение национального проекта «Образование»	X	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Сокращение бюджетного финансирования мероприятий федерального проекта. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Определение приоритетов финансирования; корректировка объемов финансовых средств, выделяемых на мероприятие			
5.2.1.1.1	Контрольная точка. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	30.04.2020
5.3	Отдельные мероприятия федерального проекта «Социальные лифты для каждого»	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
5.3.1	Результат. Осуществлено информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 13	X	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Сокращение запланированного финансирования на реализацию мероприятий. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение мониторинга хода реализации проекта в целях своевременного определения возникающих трудностей.			
5.3.1.1.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	1.0	Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации*	X	31.12.2020

* В соответствии с паспортом федерального проекта «Социальные лифты для каждого» ответственным за реализацию определена Малявина С.А., генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.4	Отдельные мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024
5.4.1	Результат. Разработаны цифровые учебно-методические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» (накопительным итогом) Значение результата на 31 декабря 2020 г.: 18	X	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	31.12.2024
	Риски, степень влияния на основные параметры пилотной государственной программы	Сокращение запланированного финансирования на реализацию мероприятий. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Проведение мониторинга хода реализации проекта в целях своевременного определения возникающих трудностей.			
5.4.1.1.1	Контрольная точка. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	01.07.2020
5.4.1.2.1	Контрольная точка. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	1.0	Басюк В.С., заместитель Министра просвещения Российской Федерации	X	01.08.2020
5.4.1.3.1	Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.4.1.4.1	Контрольная точка. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	1.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.4.1.5.1	Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)	3.0	Кузьмин П.В., директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
5.5	Ведомственная целевая программа «Качество образования»	X	Музаев А.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	Сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования ВЦП в процессе ее реализации. Недобросовестное исполнение государственных контрактов. Несвоевременное принятие нормативных правовых документов, необходимых для реализации мероприятий ВЦП. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Осуществление систематического контроля при подготовке и проведении процедур. Проведение анализа полученных результатов процедур в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Качество образования». Проведение разъяснительных работ с участниками процедур			
5.5.1	Мероприятие. «Обеспечение участия Российской Федерации в международных исследованиях качества общего и профессионального образования (PIRLS, TIMSS, PIAAC, TALIS)»	X	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025
5.5.1.1	Контрольная точка. Проведено апробационное исследование PIRLS-2021	3.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	20.12.2020
5.5.2	Мероприятие. «Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»	X	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025
5.5.2.1	Контрольная точка. Проведены всероссийские проверочные работы в 2020 году	3.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	13.10.2020
5.5.2.2	Контрольная точка. Проведен единый государственный экзамен в 2020 году	3.0	Музаев А.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	14.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.5.2.3	Контрольная точка. Не менее чем в 600 пунктах проведения экзаменов не менее чем 10 субъектов Российской Федерации применена технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году	3.0	Музаев А.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	14.10.2020
5.5.2.4	Контрольная точка. Проведено национальное исследование качества общего образования в 2020 году	3.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	12.12.2020
5.5.2.5	Контрольная точка. Проведен тренировочный экзамен в компьютерной форме по информатике и ИКТ не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации	3.0	Музаев А.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	16.12.2020
5.5.3	Мероприятие. «Совершенствование и реализация процедур исследования профессиональных компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования»	X	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025
5.5.3.1	Контрольная точка. Проведено исследование компетенций учителей в 2020 году	3.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	20.12.2020
5.5.4	Мероприятие. «Совершенствование процедур контроля и надзора за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий»	X	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025
5.5.4.1	Контрольная точка. Осуществлено развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (подсистема ГИС-надзора)	3.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	18.12.2020
5.5.5	Мероприятие. «Экспертно-аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий ведомственной целевой программы «Качество образования»	X	Гордиенко Н.В., врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.5.5.1	Контрольная точка. Проведено экспертно-аналитическое, мониторинговое и информационное сопровождение мероприятий ведомственной целевой программы «Качество образования»	3.0	Гордиенко Н.В., врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	25.12.2020
5.5.6	Мероприятие. «Обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки»	X	Гордиенко Н.В., врио заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	01.01.2019	31.12.2025
5.5.6.1	Контрольная точка. Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	3.0	Музаев А.А., врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	31.12.2020
5.5.6.2	Контрольная точка. Соглашения (дополнительные соглашения) о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключены (включены в реестр соглашений)	3.0	Музаев А.А., врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	31.12.2020
5.6	Ведомственная целевая программа «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования»	X	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	Непредставление необходимой документации до момента заключения соответствующих соглашений. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: низкая			
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию	Направление писем о предоставлении обосновывающей документации в целях заключения соглашений.			
5.6.1	Мероприятие. «Формирование новых стратегических инициатив и механизмов по использованию и внедрению на региональном и федеральном уровнях системы образования современных моделей, программ, технологий и инноваций в области развития системы образования»	X	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.6.1.1	Контрольная точка. Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.10.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.6.1.2	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление грантов по мероприятию «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» в 2020 году	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.12.2020
5.6.1.3	Контрольная точка. Поддержано не менее 20 стратегических инициатив и инновационных разработок, направленных на развитие региональных и муниципальных систем по вопросам развития и мониторинга системы образования	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.6.2	Мероприятие. «Завершение разработки мониторинга системы образования, включая создание единой интегрированной системы открытых данных»	X	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.6.2.1	Контрольная точка. Актуализирован инструментарий федерального статистического наблюдения (ФСН) как основы генерации показателей мониторинга системы образования (подготовлена актуализированная форма ФСН № ОО-1)	1.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.6.3	Мероприятие. «Подготовка и проведение общероссийских мероприятий в сфере образования и молодежной политики»	X	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.6.3.1	Контрольная точка. Реализовано не менее одного мероприятия, направленного на поддержку лидеров из числа детей и подростков для создания стартовых возможностей в отечественной науке и экономике	1.0	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.6.4	Мероприятие. «Обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования»	X	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.6.4.1	Контрольная точка. Сформированы предложения по тематикам проектов и проведена их экспертиза	4.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.6.4.2	Контрольная точка. Осуществлены не менее 5 экспертиз отчетных материалов по завершённым проектам (этапам проектов) и формирование экспертного заключения о возможности принятия заказчиком результатов работ	4.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.6.4.3	Контрольная точка. Обеспечено осуществление в рамках реализации ведомственной целевой программы не менее 5 экспертно-организационных мероприятий при проведении анализа и экспертизы заказов	4.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.6.4.4	Контрольная точка. Обеспечено осуществление в рамках реализации ведомственной целевой программы не менее 5 экспертно-организационных мероприятий при проведении закупок	4.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.6.5	Мероприятие. «Учебно-программное и учебно-методическое сопровождение подготовки и повышение квалификации специалистов морского и речного транспорта»	X	Пошивай А.И., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта	01.01.2019	31.12.2025
5.6.5.1	Контрольная точка. Подготовлено 4 заключения на утвержденные профессиональные стандарты и федеральные государственные образовательные стандарты на соответствие Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года и изменениям в российском законодательстве в 2020 году	4.0	Пошивай А.И., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта	X	31.12.2020
5.6.5.2	Контрольная точка. Подготовлено 4 заключения на утвержденные учебные планы, основные профессиональные образовательные программы по специальностям плавательного состава судов в 2020 году	4.0	Пошивай А.И., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта	X	31.12.2020
5.6.5.3	Контрольная точка. Разработано 10 учебно-методических пособий для обеспечения выполнения Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года при подготовке специалистов плавательного состава судов в 2020 году	4.0	Пошивай А.И., руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта	X	31.12.2020
5.7	Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
	Риски	Сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования ВЦП в процессе ее реализации. Неэффективное управление ВЦП (риск неэффективных управленческих			

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
			решений в ходе выполнения ВЦП; риск отсутствия необходимой координации при реализации ВЦП). Риск несвоевременного принятия нормативных правовых документов, необходимых для достижения цели и решения задач ВЦП; Недобросовестное исполнение государственных контрактов. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями. Проведение мониторинга хода реализации ВЦП в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений. Проведение совещаний, вебинаров, консультаций с представителями образовательных организаций и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации		
5.7.1	Мероприятие. «Проведение мониторинга состояния развития русского языка и языков народов Российской Федерации»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.7.1.1	Контрольная точка. Подготовлен доклад о результатах проведения мониторинга состояния развития русского языка и языков народов Российской Федерации	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	15.11.2020
5.7.2	Мероприятие. «Научно-методическое сопровождение развития русского языка и языков народов Российской Федерации»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.7.2.1	Контрольная точка. Проведен анализ не менее 1000 итоговых сочинений, по результатам которого актуализированы методические документы по итоговому сочинению (изложению)	3.0	Музаев А.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	30.11.2020
5.7.2.2	Контрольная точка. Разработано не менее 3000 заданий по русскому языку для обучающихся 1-11 классов.	3.0	Чернышов Б.А., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	X	20.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.7.2.3	Контрольная точка. Организовано обсуждение методики и инструментария, обеспечивающих синхронизацию разработки методики обучения преподавателей и студентов родным языкам коренных этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, востребованной на рынке труда с комплексным анализом показателей	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.7.2.4	Контрольная точка. Разработаны рекомендации, направленные на реализацию комплексного учета методики обучения преподавателей и студентов родным языкам коренных этносов, соответствующей современным стандартам и технологиям, востребованной на рынке труда с комплексным анализом показателей	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.7.3	Мероприятие. «Создание и совершенствование учебно-методического обеспечения развития русского языка и языков народов Российской Федерации»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.7.3.1	Контрольная точка. Разработано не менее 45 оригинал-макетов учебников, словарей, учебных пособий по родным языкам народов Российской Федерации	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	25.12.2020
5.7.3.2	Контрольная точка. Доработаны не менее 5 грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного в образовательном процессе	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	25.12.2020
5.7.4	Мероприятие. «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народов Российской Федерации»	X	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.7.4.1	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены на развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.02.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.7.4.2	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за I квартал 2020 года.	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.04.2020
5.7.4.3	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за II квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.07.2020
5.7.4.4	Контрольная точка. Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений показателей результативности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за III квартал 2020 года	3.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.10.2020
5.7.4.5	Контрольная точка. Не менее 18 тысяч педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	25.12.2020
5.7.4.6	Контрольная точка. Разработано не менее одной дополнительной профессиональной программы по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	25.12.2020
5.7.4.8	Контрольная точка. Разработано не менее одной дополнительной профессиональной программы по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	1.0	Семченко Е.Е., директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России	X	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.7.5	Мероприятие. «Совершенствование условий для укрепления и расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия»	X	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	01.01.2019	31.12.2025
5.7.5.1	Контрольная точка. Подготовлены и проведены комплексные мероприятия, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия (в 2020 году: не менее 28 мероприятий с участием не менее 1020 человек)	2.0	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	31.12.2020
5.7.5.2	Контрольная точка. Организована поставка в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке (в 2020 году: не менее 23 тыс. экз.)	2.0	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	31.12.2020
5.7.5.3	Контрольная точка. Осуществлено организационно-методическое обеспечение поддержки русских школ в государствах – участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия (в 2020 году: не менее 10 русских школ)	2.0	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	31.12.2020
5.7.6	Мероприятие. «Совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах»	X	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	01.01.2019	31.12.2025

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.7.6.1	Контрольная точка. Подготовлены и проведены в иностранных государствах комплексные мероприятия, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования (в 2020 году: не менее 30 мероприятий с участием не менее 1100 человек)	2.0	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	31.12.2020
5.7.6.2	Контрольная точка. Организована поставка в представительства Россотрудничества и русские школы (классы) в иностранных государствах учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке (в 2020 году: не менее 4 тыс. экз.)	2.0	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	31.12.2020
5.7.6.3	Контрольная точка. Осуществлено организационно-методическое обеспечение поддержки русских школ в иностранных государствах (в 2020 году: не менее 10 русских школ)	2.0	Примаков Е.А., руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству	X	31.12.2020
5.7.7	Мероприятие. «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку»	X	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.7.7.1	Контрольная точка. Создана комиссия Минпросвещения России по проведению конкурсных отборов юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	15.05.2020
5.7.7.2	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» мероприятия «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в 2020 году	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.12.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.7.7.3	Контрольная точка. Увеличено количество курсов открытого образования на русском языке по основным общеобразовательным программам, программам среднего профессионального образования и дополнительным общеобразовательным программам на 300 единиц	2.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.7.7.4	Контрольная точка. Увеличена численность обучающихся, прошедших онлайн-обучение на русском языке, на 1 500 человек	2.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.7.8	Мероприятие. «Проведение крупных социально-значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, и обеспечение управления реализацией программы»	X	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2025
5.7.8.1	Контрольная точка. Заключены соглашения на предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» мероприятия «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка» в 2020 году	1.0	Директор Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России	X	01.12.2020
5.7.8.2	Контрольная точка. Увеличена численность иностранных участников мероприятий, популяризирующих русский язык, образование и культуру России, на 6 500 человек	2.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.7.8.3	Контрольная точка. Увеличено количество мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том числе олимпиад и конкурсов по русскому языку), на 43 единицы	2.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.8	Основное мероприятие «Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы»	X	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2021

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
	Риски		Принятие неэффективных управленческих решений в ходе реализации государственной программы; отсутствие необходимой координации при реализации государственной программы. Несвоевременное принятие нормативных правовых актов. Степень влияния риска на основные параметры пилотной государственной программы: средняя		
	Мероприятия по предупреждению рисков или их нивелированию		Мониторинг хода реализации государственной программы в целях своевременного определения возникающих трудностей и недостатков, принятия соответствующих управленческих решений		
5.8.1	Мероприятие. «Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение государственной программы»	X	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2021
5.8.1.1	Контрольная точка. Проведена ежегодная оценка результативности реализации в 2019 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	3.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	01.03.2020
5.8.2	Мероприятие. «Привлечение общественности к оценке государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Минпросвещения России, общественный контроль за деятельностью Минпросвещения России»	X	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2021
5.8.2.1	Контрольная точка. Утвержден состав Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации	1.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.07.2020
5.8.2.2	Контрольная точка. Проведено не менее одного заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в первом полугодии 2020 года	1.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	30.06.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.8.2.3	Контрольная точка. Проведено не менее одного заседания Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета во втором полугодии 2020 года	1.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.8.3	Мероприятие. «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока»	X	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2021
5.8.3.1	Контрольная точка. Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока	4.7	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	15.03.2020
5.8.3.2	Контрольная точка. Представлена в Минвостокразвития России информация о реализации мероприятий государственной программы, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока	4.7	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	30.09.2020
5.8.4	Мероприятие. «Организация и обеспечение функционирования «горячей линии» по вопросам оплаты труда педагогических работников»	X	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2021
5.8.4.1	Контрольная точка. Осуществлен мониторинг обращений, поступивших в рамках «горячей линии» по вопросам оплаты труда педагогических работников	1.0	Руденок М.А., директор Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.8.5	Мероприятие. «Реализованы мероприятия Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2020 год»	X	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	01.01.2019	31.12.2021
5.8.5.1	Контрольная точка. Отчет о реализации в 2019 году государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	1.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	10.03.2020

№ п/п	Наименование проекта (программы), ведомственной целевой программы, этапа проекта (программы), мероприятия, контрольной точки	Статус	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., должность)	Сроки реализации	
				Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольной точки)
1	2	3	4	7	8
5.8.5.2	Контрольная точка. Утвержден Ведомственный план Минпросвещения России по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2020 год	1.0	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.03.2020
5.8.5.3	Контрольная точка. Обеспечена публикация на официальном сайте в сети «Интернет» информации (данных) об основных направлениях деятельности Минпросвещения России	1.1	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.12.2020
5.8.5.4	Контрольная точка. Обеспечена публикация на портале открытых данных в сети «Интернет» не менее 3 новых социально значимых наборов открытых данных по образовательной тематике	1.1	Шатунов С.П., директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России	X	31.12.2020

Статус контрольной точки состоит из двузначного кода формата А.В, где:
первое число обозначает тип контрольной точки:

«1» – контрольная точка результата (фиксирует факт получения результата);

«2» – контрольная точка показателя (фиксирует факт достижения значений показателя);

«3» – контрольные точки, характеризующие завершение мероприятия («создано...», «завершено...» и т. д.);

«4» – прочие контрольные точки, необходимые для мониторинга хода реализации федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных проектов, контрольные точки, необходимые для мониторинга хода реализации ведомственных целевых программ (детализирующие контрольные точки федеральных проектов, ведомственных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ);

«5» прочие контрольные точки, необходимые для мониторинга хода достижения целей пилотной государственной программы и формирования прогноза их достижения в течение календарного года ее реализации;

второе число обозначает статус контрольной точки:

«1» – контрольная точка включена в ведомственный план;

«2» – контрольная точка, характеризующая ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2336), № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2337), № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов модернизации оборонно-промышленного комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей;

«3» – контрольная точка, характеризующая достижение показателей, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817);

- «4» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Северо-Кавказского федерального округа;
- «5» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Калининградской области;
- «6» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Арктической зоны Российской Федерации;
- «7» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока;
- «8» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Байкальского региона;
- «9» – контрольная точка характеризует результат реализации мероприятий, направленных на опережающее развитие Республики Крым и г. Севастополь;
- «0» – контрольная точка не относится ни к одной из категорий, указанных выше.